

临沂民生工作简报

第 31 期
(总第 72 期)

临沂民生工作办公室

2016 年 12 月 13 日

11 月份全市重点民生事项推进情况通报

今年以来，各级各部门认真贯彻落实《关于加快推进重点民生事项的实施方案》，着力解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题。目前，十件民生大事、35 个方面的重点民生事项按时间节点有序推进，大部分重点民生事项已提前完成或超额完成全年任务。现将 11 月份具体情况通报如下：

11 月份重点民生事项推进情况汇总表

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
1. 加强和改进就业创业服务	市人社局	<p>截至 11 月底，全市城镇新增就业 120971 人，完成全年目标任务 8.2 万人的 138%；失业人员再就业 43697 人，完成全年目标任务 3.2 万人的 137%；就业困难人员就业 6653 人，完成全年目标任务 6500 人的 102%；新增农村劳动力转移就业 146636 人，完成全年目标任务 15 万人的 98%；城镇登记失业率为 2.21%，控制在 3.5% 以内。开展职业技能培训 7.65 万人，完成全年目标任务 8 万人的 96%；创业培训 11850 人，完成全年目标任务 1.1 万人的 108%。</p> <p>①搭建就业创业服务平台方面，9 个县的零工市场或农民工综合服务中心已全部建设完成，并投入使用；按照与鸿云公司的商定，已初步开发了求职、招聘和网上招聘会的云平台及手机 APP，召开了“临沂就业云平台”测试运行培训会，对各功能模块的操作使用进行培训，目前正在进一步修改完善建设方案；临沂市家庭服务就业创业中心入驻企业 54 家，运行良好，“12343”家庭服务热线日均咨询量 100 余人次；各县区已有一处社区达到市“四型社区”标准。</p> <p>②强化就业创业技能培训方面，对全市职业培训机构、职业院校、大中专院校等 220 所学校，进行加强就业培训提高就业与创业能力五年规划定点培训机构招标工作，确定了 166 所职业技能定点培训机构，并在山东省政府采购网进行公示，接受社会监督，此次确定的定点培训机构期限为三年。</p>	<p>①经济下行压力较大背景下，化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等难题压力较大，结构性失业问题仍然比较突出。</p> <p>②零工市场建设已完成并投入使用，全市实现了全覆盖，下一步在提高服务质量和层次上还需要加大研究力度，探索新的路子。</p>	<p>①加大创业带动就业工作力度，开展创业担保贷款快易贷活动，实现新发放创业担保贷款 8.3 亿元；继续实施“加强就业培训提高就业与创业能力五年规划”，确保实现年度任务；持续推进“互联网+”就业，打造“就业云”服务平台。</p> <p>②保障重点群体就业，力争全年扶持 2000 名大学生实现自主创业，确保总体就业率稳定在 93% 以上；实施农民工 3 项 3 年行动计划；积极指导全市所有零工市场，进一步提升完善服务功能。</p> <p>③持续开展就业精准扶贫，将劳动年龄贫困人口全部纳入就业失业登记范围，通过转移就业创业、技能培训、公益性岗位托底安置等方式，实现“登记一人、培训一人、就业一人、脱贫一户”。</p> <p>④加大检查督导力度，确保完成年度任务。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
2. 着力抓好解决学校“大班额”问题和“全面改薄”工作	市教育局	<p>①开工新建、改扩建城镇普通中小学校 68 所，已全部竣工，竣工校舍面积达 115.8 万平方米，提前完成全年任务。②全面改薄方面，规划新建农村校舍 237 所 19.6 万平方米任务已全部完成。③学校改厕开工面积 11471 平方米，覆盖率达到 100%；完成采暖面积 163.5 万平方米，取暖工程覆盖率达到 50%，完成年度任务。</p>	— —	定期通报教育民生工程进展情况。
3. 着力提高群众医疗服务质量	市卫计委	<p>①重点工程建设，市人民医院北城新区医院、市肿瘤医院新院区主体工程均已完工，现已进入内装阶段；山东医专附院综合楼、沂水中心医院颐康楼已完成主体建设。②深化医药卫生体制改革，召开市直公立医院法人治理结构改革试点单位第一届理事会成立大会，成立了市肿瘤医院和山东医专附属医院第一届理事会；完成医疗服务价格调整，按时启动除中药饮片外的全部药品实行零差率销售；县级公立医院改革全面推开，以药补医机制逐步破除，23 家试点医院的收支结构和服务效率日趋良好；兰山区、沂南县扎实做好国家基层卫生综合改革联系点工作，全市 182 家基层医疗卫生机构实现“先看病、后付费”模式全覆盖。③优化医疗资源布局，统筹编制“十三五”卫生事业发展规划、医疗卫生服务体系规划、医疗机构设置规划、城区医疗卫生机构空间布局规划。④强化医疗队伍建设，加强国医堂建设，全市 97% 的乡镇卫生院都建有国医堂共计 187 处；引进医学专业高层次人才 103 人。⑤减轻群众医疗负担，人均基本公共卫生服务经费标准提高到 40 元，农村提高的经费连续 2 年用于乡医，临沭、莒南等 7 个县区完成了老年乡医补助发放工作。</p>	— —	<p>①持续推进城市公立医院改革。②继续巩固完善基本药物制度。③扎实做好基本公共卫生服务项目工作。④积极促进中医药事业发展。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
4. 努力解决城市交通拥堵问题	公共交通“优增量”	市交通运输局	①新增500台新能源公交车全部到位并投入运营。②新开通12条公交线路，超额完成任务。③沂蒙路快速公交走廊(BRT)一期工程站台钢结构完成，正进行铝板装饰，调度中心楼主体完成。④公交场站方面，高新区换乘中心建设任务已完成并启用；义堂化沂庄停车场完成工程量的90%，由于为未批先建项目，处罚手续完善后方可办理土地划拨手续；河东火车站换乘中心场地回填40%，加气站已完成，充电桩完成80%；解放路公交换乘中心建设已经调整为2017年民生任务。⑤《临沂市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(征求意见稿)》征求意见工作已结束。	——	①协调相关区政府、规划、土地等部门，积极推进化沂庄公交停车场和河东火车站换乘中心任务建设。②做好网约车舆论宣传引导及行业稳定工作。
	道路交通设施“抓完善”	市住建局	双岭高架路工程：箱梁全部浇筑完成，安装护栏13.4km，桥面调平层61联，铺筑桥面沥青层1.5km；完成地面道路路基6.6km，安装路缘石9.5km，铺筑沥青层2.7km，工程进度83%。	——	加快推进速度。
			内环东线(温泉路)工程：敷设雨、污水管道，砌筑明渠挡墙，浇筑箱涵、地道桥顶板、电力箱涵，铺筑主道水稳基层及非机动车道水稳底、中基层，安装30万吨水管道、防撞护栏，工程进度90%。	①拆迁及管线迁移工作尚未完成，影响施工进度。②涉及下穿铁路。	①协调河东区、经济开发区拆迁工作。②协调济南铁路局尽快实施下穿铁路工程。
			中环东线(联邦路)工程：敷设雨污水管道22.9km，浇筑电力方涵1.8km，工程进度20%。	部分拆迁未完成并涉及下穿铁路。	①协调河东区尽快完成拆迁。②协调济南铁路局尽快实施下穿铁路工程。
			中环北线(长春路)工程：敷设雨污水管道22km，铺筑水稳中基层5.3km，铺筑主道沥青下面层2.2km，浇筑电力方涵5.2km，工程进度35%。		
	陶然路沂河桥、南京路沂河桥、西安路沂河桥工程：陶然路沂河桥工程已完工，于6月25日通车；南京路沂河桥主桥已完工，于10月19日通车；西安路沂河桥主桥已完工，于10月19日通车。	——	——		

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
			滨河下穿通道建设工程：完成康和路、金盾花园、桃源街、安居街、皇山公园、凤凰广场等6处通道主体工程。	---	尽快推进。
			中心城区BRT快速公交线路：铺筑沂蒙路沥青面层1km，进行站台内部装饰，顶板铺贴16个，进行交通设施施工，工程进度65%。	---	12月完成。
			轨道交通前期工作：完成《临沂市城市轨道交通网规划》文本编制，已评审通过。	---	12月完成。
			城区立体停车场、公共停车场设置：完成《临沂市中心城区停车设施专项规划》文本编制，评审通过。	---	12月完成。
	城区交通秩序“严整治”	市公安局	①新装交通标志2256面，施划交通标线27.3万m ² ，安装交通护栏30.5m，新建交通信号灯24套。②更新老旧电子警察100套。③完成对解放路（通达路至沂蒙路段）、涑河南街（沂蒙路至滨河路段）、解放路（滨河路至沂蒙路段）、金雀山路（滨河路至中丘路段）堵点的整治。④已建成农贸市场10处，改造提升3处，在建农贸市场1处。	---	①定期召开拟建、在建农贸市场项目调度会。②指导新建、拟建农贸市场按照商务部标准建设。③筹建农贸市场行业协会。④加强农贸市场秩序、卫生管理。
	市民出行“倡低碳”	市住建局	主干道非机动车道建设：已全部完成。	---	---
			中心城区公共自行车系统建设：公共自行车系统一期已全部完成。	---	---
			慢行系统建设：已完成《慢行系统规划》调整。	---	12月完成。
	5. 加快棚户区改造步伐	市房产和住房保障局	省下达任务数47000户，现已全部开工建设，开工任务率完成100%。	资金缺口大，征收拆迁难，市场化运作难度较大；项目手续办理难。	督促县区加快项目进展，同时，开始督促县区加快2017年棚户区改造项目的拆迁、前期手续的办理。

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
6. 加强城市小区物业管理	市房产和住房保障局	<p>①物业管理全覆盖方面，全市 178 个老旧小区改造项目已全部开工，开工率达到 100%，已有 136 个老旧小区改造项目竣工，竣工率为 82%，完成改造资金投入 8565 万余元。②物业服务规范化方面，积极为外地来临备案企业提供方便，现已引进外地来临备案的一流资质物业企业 13 家，完成全年计划的 130%，还有其他几家外地物业企业正在积极引进洽谈中；《临沂市物业管理招标投标暂行办法》已颁布实施。③物业收费透明化方面，物业收费监管信息系统和收费公示平台已建成并投入使用，此项工作已全部完成。④物业监管动态化方面，各项考核工作正按年度计划有序推进。</p>	<p>供水、热力等专营单位与老旧小区改造工程对接迟缓，有的不承担专营设施的改造费用，整体上影响了全市老旧小区改造工作难度较大。</p>	<p>①加强组织领导，落实工作责任。调整充实领导小组力量；加大与专营单位协调力度。②强化资金保障，确保专款专用。③狠抓规范管理，保证工程质量。严格执行公开招标程序，选择优秀的施工队伍、过硬的监理公司、合格的建筑材料和产品，加强施工过程监督和跟踪审计。④严格督导考核，加大奖惩力度。建立周调度、月通报工作制度，并将有关情况及时汇总整理上报市委、市政府；对工作滞后等情况，严格按照有关规定进行责任追究。</p>
7. 打好扶贫开发攻坚战	市扶贫办	<p>①省下发的 26 万人减贫任务已分解到各县区。②市级 1.75 亿扶贫资金全部下拨到县区。③规范发展全市互助资金协会约 600 个，资金规模稳定在 2.2 亿元左右，覆盖扶持贫困户约 3 万户次。目前，已完成工作目标任务，互助资金协会工作建立电子档案，对正在运行的协会进行规范提升工作。④全面开展金融扶贫工作，扶贫小额信贷政策实现县区全覆盖、省定贫困村全覆盖；已发放富民农户贷 2.56 亿元，富民生产贷 16.2 亿元，共计 18.76 亿元，受益贫困人口 44075 人。</p>	<p>工作进展不平衡，县区之间、部门之间进度不一。</p>	<p>①按月召开现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施。②加强工作督导，查找问题，督促整改。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
8. 持续 抓好生态 宜居环境 整治	大气污 染防治 “提升 工程”	市环保局	<p>394家重点企业，已全部完成治理达到第三时段限值要求；113台燃煤发电机组超低排放改造，完成67台，完成率59.3%；临沂城区及各县城区加油站367座，全部完成油气回收治理并通过验收；发布重污染天气黄色预警3次、蓝色预警5次，启动相应级别应急响应；年度中心城区工业企业退城进园方案已出台，搬迁工作正在按计划推进；排查煤炭经营网点829户，拟清理319户，已清理306户，累计配送清洁煤34712吨；2086台10吨/小时以下承压燃煤锅炉已全部完成清洁能源改造、取缔或停用；143台10吨/小时以上燃煤锅炉、35吨/时以下燃煤锅炉，已全部完成超低排放改造或停用，同步完成在线监测设施安装、运行、联网；10个工业园区，已完成集中供热设施建设6个；施工工地689个，未达标47个，停工47个；新外环线以内及城乡结合部道路及裸土路肩、人行道硬化、绿化已完成施工；128万平方米裸露地面绿化硬化工作已完成；抽检加油站样品2747个，不达标128个，停业整顿25家，罚款315.2万元；市辖五区范围内双向两车道及以上路段共400条，无积尘达标道路数395条，冲、洒水达标道路数387条；全市餐饮点共4116家，治理达标4068家，不达标48家，限期整治达标；市、县区、镇街、村居四级层层签订责任书，完善秸秆禁烧体系，严格监督管理，未发现秸秆焚烧火点；2016年以来，新造林24万亩，提前超额完成森林生态保护屏障建设年度任务。</p>	<p>①空气质量改善压力巨大。②能源产业结构仍需优化。③企业提升改造面临诸多矛盾难题。④综合整治工作需要持续发力。</p>	<p>①突出工业、扬尘、机动车、生态治理“四个重点”，将大气污染防治进行到底。②实施落后产能淘汰、技术改造、新兴产业培育、节能减排产业推进、生态保护与修复“五项计划”，夯实环保基础。③坚持齐抓共管，形成环保合力。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
中心城区水环境“整治工程”	市环保局	<p>涑河河道整治工程：以宏大路为界，分段施工。东段完成一处顶管，完成6个顶管沉井、管线协调、苗木迁移，沂蒙路以东桩基井全部完成，正在打圈梁，沂蒙路至八腊庙街段封闭施工，剩余三个桩基正在施工；宏大路以西完成4个桩基井和3个开挖施工。</p>	<p>待施工道路半幅封闭，交通压力较大，沿途部分管线、绿化带恢复需有关部门配合支持。</p>	按照实施计划开展工作。
		<p>青龙河净水厂建设：正在进行二次结构施工，设备安装，避水试验，办公楼基坑开挖。</p>	<p>需减少噪音及扬尘污染，并加快工期。</p>	
		<p>青龙河河道整治工程：正在进行5号路桥下游段施工，上游段准备施工招标、管道采购。</p>	<p>需协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线。</p>	
		<p>陷泥河净水厂建设：正进行用地拆迁，地质勘探，施工图设计。</p>	<p>拆迁缓慢。</p>	
		<p>陷泥河河道整治工程：正在进行水田路至水安路段清淤。</p>	<p>沿河原有老管网需要排查，施工过程需加强单位协调。</p>	
		<p>柳青河河道整治工程：完成方案编制，完成项目立项。</p>	<p>因气候原因，明年天气回暖后进行生态浮床施工。</p>	
		<p>南京东路主污水管线工程：污水管铺设完成量60%。</p>	<p>需协调拆迁工作及地上障碍物清除；图纸需优化。</p>	
		<p>大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程：电缆施工协调完成，现场池体浇筑完成。</p>	<p>进度较慢。</p>	
		<p>禘河河道整治工程：进行姜家岭闸、园博园闸施工，2处泵站准备施工。</p>	<p>需要协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线等。</p>	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
城乡环境综合整治“攻坚工程”	市委农工办	郯城县垃圾焚烧项目：1#锅炉施工，开始汽轮机冲转试验，完成整体工程的98%。	---	进行1#锅炉烘煮炉、吹管和机组试运行等。
		莒南县垃圾焚烧厂：主厂房结构封顶，进行2#锅炉施工，完成整体工程的90%。	---	进行2#锅炉施工，汽轮机发电机组安装，开始地下管网施工。
		与临沂恒源热电集团合作的垃圾处理厂项目：进行科研、环评、立项等前期工作。	---	按进度推进。
		兰陵县垃圾焚烧厂：主体工程施工，锅炉和汽轮机本体安装，完成整体工程的70%。	---	继续进行锅炉和汽轮机安装。
		新建农村新型社区：今年全市已有28个新建社区启动建设，共实现入住社区56个、“气上楼”社区50个、“暖入户”社区31个。	---	各社区抓紧按照规划进行施工。
		“硬化+改厕”同步推进市级奖补示范片区建设：硬化村内道路313.2万平方米，完成102.6%，其中，平邑县实现硬化“户户通”行政村全覆盖；完成改厕30881户，完成106.3%。	---	督促未完成任务的县区尽快全年任务；全市16个片区进行检查验收。
		沂河河湾工程：完成土石方挖填40万m ³ 、砼浇筑10.5万m ³ 、钢筋制安5482t、抛石13461m ³ ，闸墩44个、大闸底板14块、消力池43块、上游截渗板墙及下游防冲墙1606延米均已全部完成，正在开展小闸底板、铺盖、陡坡、翼墙、交通桥板预制等建设。累计完成投资约3.38亿元，占总投资的78.8%。	---	明确时间节点，倒排工期，强化质量与安全，确保项目保质保量按期完成。
		沂河袁家口子水源工程：主体工程已完成土石方量9.69万m ³ ，占比77.33%；钢筋制安总量902t，占比21.2%；砼浇筑1.59万m ³ ，占比23.1%。累计完成投资约1.69亿元，占总投资的45.9%。	---	明确时间节点，倒排工期，强化质量与安全，确保项目保质保量按期完成。
全市农村示范汪塘整治工程：全市农村汪塘已整治完成168个，占年计划（170个）的98.8%。其中，经济开发区、莒南县分别完成全年任务的80%、92.3%，其余县区均完成全年任务。	---	加快已实施整治汪塘的施工进度，督促未开工县区尽快实施整治任务。		

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
完善长效机制	市长效办	<p>①市直城管、食药监、公安、园林等八条线部门对五区国家卫生城市长效机制落实情况进行专业考评，根据工作实绩和整改效果赋分排名。②组织市直八条线部门到卫生创建和长效管理工作先进地区学习管理经验，召开长效管理工作联席会议。③安排2016年长效管理总结工作。④传达张宏伟书记对长效管理工作批示精神。</p>	<p>①部分区域和环节市容环卫管理水平有待提高。②部分部门、单位日常监管力度不够，长效管理机制、措施落实不到位。</p>	<p>①继续发挥长效管理专家库的作用，加大督导考核力度。②加强问题反馈和整改验收。③邀请国家、省级卫生创建专家对五区长效管理工作开展专家测评，更好地督促指导有关属地、部门开展工作。</p>	
	市创建办	<p>①落实指标责任方面，评选出65名“临沂好人”、39名“山东好人”，有1人获山东好人十大年度人物称号，4人荣登中国好人榜；市级主要报纸期刊共刊发214.37个版，电台、电视台共播出473个小时、48942条（次），建筑围挡公益广告面积达4.5万m²，移动、联通共发送公益短信2792万条，各网站持续刊播公益广告；继续组织“文明临沂伴我行”主题系列活动，市直各部门单位已开展文明旅游、文明交通、文明礼仪、生态环保、全民阅读等63项子活动；新评选一批文明单位、村镇和社区；组织开展全市未成年人心理健康辅导工作人员培训活动。②强化属地管理方面，推进创城工作重心下移，推动市直各部门单位和县区广泛开展好人评选、道德模范宣传学习、志愿服务等群众性创建活动。③加强督导检查方面，市创建办进行督导检查124次，在市级媒体曝光不文明现象116次，市级领导到网格开展督导活动17次，对网格进行通报4次，委托国家统计局临沂调查队对五区进行文明城市创建测评3次，对县区进行文明程度测评1次，下发督办单29次。</p>	— —	<p>①持续组织对文明城市创建工作的督导、检查、曝光、测评等活动。②继续组织好人评选、公益广告宣传、“文明临沂伴我行”、未成年人思想道德建设、志愿服务等文明创建活动。</p>	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施	
9. 抓好文化惠民工作	市文广新局	<p>①主办“砚池怀古——第五届大院内外书法作品展”、“十指春风秀乾坤——山东博物馆藏鲁绣精品展”等活动。②举办2016年度第一期广场舞指导员培训班。③《沂蒙组歌》在山东省委党校进行专场演出。④组织相关人员前往浙江大学参加公共文化服务建设培训。⑤为568个贫困村配送拉杆音响，为300个贫困户配送电视机，为2500个贫困户配送地面数字接收设备。⑥建成乡镇历史纪念馆48个，提升改造社区综合文化服务中心99个；送戏下乡6230场，送电影下乡62810场；中心城区文化设施使用人次达到320.4万；临沂大剧院演出117场，观众11万余人次。</p>	<p>贫困村文化设施建设提升改造难度较大。</p>	<p>加强工作督导，确保全年任务完成。</p>	
10. 确保食品药品安全	加快建设农产品质量安全放心市	市农业局	<p>①组织各县区对全市所有村级监管员进行年度工作考核，并根据考核成绩发放补贴。②组织苍山大蒜、长城辣椒参加第十四届农交会地标展，苍山大蒜获金奖，为山东唯一获奖地标产品。③在可降解地膜对比试验年度总结会上作报告。④对测土配方施肥田间肥效试验进行总结及报告撰写，完成并提交实验报告8份；举办测土配方施肥技术培训班6期，重点培训产业相对集中的村镇，培训农民700余人，发放技术资料1500余份；做好测土配方施肥减肥增效示范区的示范总结及效益分析工作；开展了全市施肥情况调查统计工作；开展测土配方施肥入户技术指导12次，推广应用配方肥500吨。⑤在花生、果树和蔬菜上的绿色防控目标已完成，现正就工作结果进行汇总、总结。⑥兰陵县省级农产品质量安全县项目对一期招标中标厂商拨付仪器设备款项，已启动第二次招标工作，利用项目剩余资金增加购买仪器设备。</p>	— —	<p>①对各县区农产品质量安全监管工作情况年终考核，重点考核兰陵、沂水等六个县乡镇监管机构开展日常监管与速测工作情况。②组织绿色食品企业进行年检，迎接农业部专家检查组对我市申报一二三产业示范园进行现场检查。③做好测土施肥采集土样的分析工作、田间肥效试验示范的总结工作及测土配方施肥数据管理系统的数据录入等工作。④兰陵县完成全部资金使用，对增加购买的仪器进行安装调试。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
	建立健全食品药品监管体系	<p>①加强食品生产环节监管，指导县区完善企业台账管理，并加强对企业生产记录等方面的检查；在全市肉制品、白酒、面粉、食用植物油、食品添加剂等六大类产品生产企业中初步理顺纸质记录追溯，其中11家企业初步建立信息化的追溯体系；强化检查，对在检查中发现没有相关记录或记录不全的企业，责令其限期整改，督促其建立食品安全追溯体系，如实记录相关情况。②加快食品快检室建设，统一招标采购的32套快检设备已在14个县区全部安装配备到位，各县区对快检设备的验收工作均已完成。③对全市16个县区的56家学校食堂进行督导抽查，重点检查监管痕迹化、持证经营、健康管理、环境卫生等内容的落实情况，并进行现场记录打分，填写学校食堂食品安全督导检查表。④突出示范创建，将“食安山东”餐饮服务品牌创建工作摆在首位，全面落实创建任务，2016年新上报省级示范街区3个，示范店10个，示范食堂6个，地方名吃1个。⑤加强食源性疾病预防工作，截至11月底，全市25家哨点医院共上报病例信息4779条，平均每家报告191.16例；3家承担病原学检测任务的哨点医院共采集病例标本804份。</p>	—	<p>①将在全市建立快检信息平台系统，将各快检设备接入该平台，实现各接入点食品快检结果的实时监控和综合分析，便于基层监管所、县区局、市局通过网络查询各快检实验室的检测信息，也便于将食品快检工作向社会公众及时公示，以充分发挥快检设备的效能。②部署元旦期间食品药品安全工作，针对节日特点，组织专项检查活动。③继续推行综合整治，在肉制品、白酒、食用油、饮用水、罐头制品、糖果制品等重点产品和非法添加违禁物品、食品添加剂“两超一非”等问题上加大力度，守住区域性系统性安全底线。</p>

报：市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：尹传斌 审核：杜以方 编辑：陈文娜 电话：8726095