

2024年二季度政府工作报告牵头的重点工作任务分解

任务编号	工作任务	工作目标	二季度推进情况
34	<p>全面推进G518临港至临沂段快速化改造、解放路西段拓宽改造、长春路东段快速化改造、温泉路快速化改造和雄安大道、沐河北路等骨干道路建设，新建、改造城市道路25条、41.29公里。</p>	<p>长春路东段快速化改造编制可研报告，完成立项；温泉路快速化改造完成立项，完成环评、林评、水保、稳评等。确定雄安大道建设方案。开工建设25条城市道路工程，包括兰山区公路物流枢纽南区道路工程、聚才路（临高西路-中央大街）、西城大街（创业路-涑河）、人民路（创业路-涑河）、创新路（中央大街-临高西路）、振兴路（中央大街-西城大街）、涑河北路（中央大街-西城大街）、团结路（中纬西路-富水路）、富水路（长春路-双岭西路）、长春西路路面维修（西中环-西外环），高新区火炬路改造、双月园路改造、科技大道综合提升、高新大道综合提升、湖北路综合提升、启阳路改造，河东区中昇大街提升改造、沂河新区李公河东路拓宽、郯城县南外环西延道路工程（恒通路-兴业路）、费县文山路东段工程，沂水县昆仑山路改造工程、沂水县祁连山路改造工程、莒南县西三路单面工程、莒南县黄海路单面工程、临沭县夹谷山路（利城大街-沐河大街）道路建设工程等，完成全年目标的50%；沐河路确定可研单位，开展可研编制，完成线路拆迁摸底调查。</p>	<p>①长春路东段快速化改造已办理项目建议书批复，正在推进立项手续； ②温泉路快速化改造已完成立项批复，正在推进环评、林评、水保、稳评等； ③雄安大道已提出4种建设方案并向市政府分管领导汇报，确定按城市主干道建设。 ④兰山区公路物流枢纽南区道路工程：总工程量完成60%；聚才路（临高西路-中央大街）：中心大街-人民路段主路面一遍沥青完成，辅道水稳完成，路灯基础完成，砌筑路灯手井完成；涑河湾社区门前北半幅一遍沥青完成，南半幅路基开挖到设计标高，管网完成；人民路至俄黄路段主路面水稳完成；总工程量完成60%；西城大街（创业路-涑河）：总工程量完成90%；人民路（创业路-涑河）：总工程量完成60%；创新路（中央大街-临高西路）：总工程量完成90%。；振兴路（中央大街-西城大街）：总工程量完成90%。；涑河北路（中央大街-西城大街）：地下管网完成90%，水稳摊铺完成70%；团结路：地下管网完成50%，水稳摊铺完成20%，下面层沥青完成10%；富水路：地下管网完成60%，水稳摊铺完成40%；长春西路路面维修（西中环-西外环）：已完工；火炬路改造：已完工；双月园路改造：已完工；科技大道综合提升：已完工；高新大道综合提升：已完工；湖北路综合提升：已完工；启阳路改造：已完工；中昇大街提升改造：完成东段330米，剩余部分正在继续推进；李公河东路拓宽：正在改造弱电管网，工程进度50%；郯城县南外环西延道路工程（恒通路-兴业路）：总工程量完成90%；费县文山路东段工程：总工程量完成50%；沂水县昆仑山路改造工程：已完工；沂水县祁连山路改造工程：正在办理施工手续；莒南县西三路：正在按计划推进设计；莒南县黄海路：正在清理路基；临沭县夹谷山路（利城大街-沐河大街）道路建设工程：总工程量完成70%；沐河路：完成拆迁摸底复核工作，已安排镇街组织拆迁；土地方面，正在进行国土空间规划调整，预计2-3个月内获批。</p>
40	<p>拓展城市绿网空间，推行“绿地+停车”“绿地+应急避难场所”等模式，新增中心城区口袋公园128处、社区公园12处（市城管局）。新增开放公园、绿地100万平米，深化公园、绿地精致管理，中心城区一级养护面积提升至65%（市城管局）。</p>	<p>中心城区5处综合公园完成围挡搭建、临时设施建设、地表清理平整，开始雨水、污水、给水等地下管网的施工铺设，完成全年55%。</p>	<p>①兰山区现代物流城高速平急两用场所：二季度任务目标完成和总体进度完成60%。 ②罗庄区盛湖平急两用场所：已完成围挡搭建，完成渣土清运约4.1万立方米，基本完成场地平整，尚未开始地下管网施工。总体进度达到55%。 ③河东区华阳路平急两用场所：当前正在优化设计方案。围挡搭建已完成800米，完成6000平方米口袋公园一个，11000平方米体育公园正在建设中。总体进度完成55%。 ④高新区马厂湖中心平急两用场所：已完成围挡搭建、临时设施建设，地表清理共计6万平已全部完成。目前土方回填3000方，路基建渣回填13000方，园路、广场基础整平完成15000平。其中雨水、污水、给水等地下管网开始开挖，总体进度完成58%。 ⑤沂河新区科创新城平急两用场所：围挡搭建已完成、临时设施建设已完成、地表清理平整完成98%。相关二季度任务目标未完全完成雨水、污水、给水等地下管网的施工部分铺设完成。总体进度完成60%。</p>

42	规划建设一批标准住宅小区、邻里中心和青年社区，争创全国城市社区嵌入式服务试点，打造青年发展友好型城市、儿童友好城市。	开展一季度“夺旗打榜”考核（青年社区），召开全市青年社区建设工作现场会，启动青年社区项目8个，青年社区项目开工率20%；开展标准住宅小区建设试点工作。	<p>①2024年，全市实施青年社区项目36个、114万平方米、9290套。11个新建项目中，7个项目已开工建设，4个项目拟于9月份开工；25个利用存量商品房项目中，8个项目已开始配售，共计配售478套、5.8万平方米。其它17个项目正在筹备配售工作；开展一季度“夺旗打榜”考核（青年社区）；4月12日，市政府召开全市重点镇暨青年社区建设工作会议，沂水县、郯城县、沂南县辛集镇、兰山区义堂镇、平邑县地方镇、费县探沂镇就青年社区建设工作作了交流发言。</p> <p>②对2024年拟建设项目进行基本情况落实，会同市发改委、市自规局报送《关于申请创建城市社区嵌入式服务设施建设工程试点城市的请示》。我市通过省初审，已作为社区嵌入式服务设施建设试点推荐城市报送至国家部委复核。</p> <p>③4月17日，会同15部门联合印发《临沂市标准住宅小区技术管理规定》，并在全市新建商品房住宅小区全面推开。</p>
88	集中攻坚回迁安置，千方百计筹措资金，完成安置项目不少于51个，建设筹集保障性租赁住房1792套，危房改造800户，解决历史遗留问题，确保群众尽快回迁、安居乐业。	回迁安置项目建设完成20个项目；新建2个项目，共完成7个保障性租赁住房项目认定（1792套），发放项目认定书，完成全年计划100%；农村危房改造完成300户，并分配好中央和省级补助资金，完成全年计划37.5%。	<p>①回迁安置项目建设完成21个项目，剩余128个正常推进。</p> <p>②5个新建保障性租赁住房项目全部开工建设，7个项目（1792套）已完成保障性租赁住房项目认定资料审核。</p> <p>③指导各县区全面开工农村危房改造工作，截至6月底，已开工农村危房改造754户，开工率95%，竣工411户，竣工率52%。</p> <p>④上级补助资金2348万元已全部拨付各县区财政部门，并要求各县区加强资金管理使用。</p> <p>⑤指导各县区加强农村低收入群体住房安全动态监测工作，尤其是汛期加强日常巡查和检查，已动态监测农村低收入群体1.5万余户。</p>
89	提升供热保障能力和服务质量，开展供热领域“冬病夏治”，铺设供热管网21公里，新增供热配套设施面积221万平方米、供热能力980万平方米，实施农村清洁取暖改造4.5万户以上。	结合问题台账，有序开展“冬病夏治”工作，“冬病夏治”主要工作完成5%，完成全年目标的5%；做好供热配套设施面积和供热管网建设相关工作，供热管网铺设主要工作完成10%，完成全年目标的10%；新增供热配套设施面积开工率达50%；阳光热力供热首站扩能项目进行设备采购，完成临沭生物质供热项目锅炉等土建工程建设，恒新能源完成2#机组水压试验，拟定市级清洁取暖建设方案。	<p>①“冬病夏治”工作已完成1108个，完成全年目标的62.5%；</p> <p>②供热管网铺设已完工2.25公里，完成全面目标的10.7%；</p> <p>③新增供热配套设施面积已开工221万平方米，开工率100%；</p> <p>④阳光热力供热首站扩能项目设备采购完成，已进场施工；</p> <p>⑤临沭生物质供热项目锅炉等土建工程建设已完成。</p> <p>⑥恒新能源正在进行2#机组水压试验。（该项工作由国资委牵头）</p> <p>⑦争取省级清洁取暖补助资金1.09亿元，市级运行补助资金2591万元。转发《关于印发2024年全省清洁取暖建设计划方案的通知》，梳理清洁取暖待改造底数，配合生态环保部门完成清洁取暖到村改造底数摸排。目前正在加快推进实施，所有县区进入挂网招标阶段。已拟定《临沂市2024年清洁取暖建设工作方案》。</p>

91	深化物业领域突出问题综合整治，集中整治重点小区100个以上，全市专业化物业覆盖率达到80%以上。	编发一季度整治工作情况通报，落实问题销号制度，梳理重点小区“一区一策”落实情况。制定《临沂市住宅专项维修资金管理办法》、《临沂市住宅小区项目经理管理办法》，开展住宅小区物业服务质量量化考核。集中整治重点小区完成到20个，完成全年目标的20%。	<p>①4月9日，制定并印发《中心城区物业领域重点街道和小区督导帮包工作方案》，开展“百名干部下小区”活动，建立了班子成员帮包街道，副县级领导帮包重点社区，科级干部帮包重点小区制度，分类建立问题台账，落实问题销号制度，向重点小区业主发放服务联系卡，畅通诉求收集渠道。</p> <p>②4月13日，召开帮包分析研判会议；4月17日，召开第一季度重点街道物业领域综合整治集体谈话工作会议，对一季度1235投诉量大、同比上升的街道主要负责同志进行集中谈话；对推进缓慢的县区进行提醒，累计提醒28次；开展一季度物业服务质量量化考核，评选红榜项目106个，黑榜项目39个，向社会公开发布；为进一步规范维修资金使用管理，印发了《关于加强和改进住宅专项维修资金管理的通知》，统一思想、明确要求，为维修资金管理办法的出台奠定基础；制定《临沂市住宅专项维修资金管理办法》、《临沂市住宅小区项目经理管理办法》，正在征求意见；举办临沂市物业管理项目经理岗位培训班，提升项目经理综合素质。制定《全市深化物业领域突出问题综合整治实施方案》。</p> <p>③6月8日，召开了全市深化物业领域突出问题综合整治工作会议，对物业整治工作进行全面动员部署；全面分析1-5月份12345投诉情况，建立7类共性问题台账，明确重点小区，责任主体和完成时限向县区进行交办；梳理县区提报的需市专班协调事项共54条，向有关部门、科室进行交办；调度各县区深化物业领域突出问题综合整治工作会议落实情况、方案出台情况和交办工作完成情况并进行督办，目前，9个县区已召开了会议，3个县区已印发了方案；印发了《关于明确全市物业服务规范和服务标准的通知》《关于物业企业落实服务质量提升工作十五条措施的通知》《关于加强小区停车和门禁管理问题的通知》；起草了《临沂市住宅小区电动自行车充电设施和停放场所建设管理工作方案》《关于建立物业收费动态调整机制的通知》，正在征求意见。截至目前，集中整治重点小区完成24个。全市专业化物业覆盖率79%。</p>
----	--	---	--