

临沂民生工作简报

第 10 期
(总第 87 期)

临沂民生工作办公室

2017 年 6 月 16 日

1-5 月份全市重点民生事项推进情况通报

进入二季度以来，全市各级各有关部门抓住干事创业的有利时机，围绕 100 项重点民生事项，自我加压、创新做法、发力赶超，各项目建设不断加快。截至 5 月底，100 项重点民生事项总体进展平稳。（详见附表）

从完成情况看，8 项重点民生事项提前完成或超额完成全年任务：组织实施残疾儿童抢救性康复 1594 人，超出年度 1500 人的任务安排；新开通 4 条公交线路，超出开通 3 条的计划任务；黄白河路水泵站完成土建工程；广场周边 11 栋楼宇天际线改造提升全部完成；退耕还林还果 5 万亩，提前完成年度目标；为 302 名临沂籍建档立卡大学生免除学费 154.5 万元，完成年度目标；县镇村三级 4163 个综治中心建设任务全部完成；市级公共法律服务中心初步建成。10 项重点民生事项实现工程任务过半或投资任务过半：建成县镇村三级综治信息

平台 4072 个,建成率达 98.48%;环城防护林带实现造林 5814 亩,完成年度目标的 97.6%;三个大型灌区项目和三个小型农田水利项目分别完成总投资额的 97%、86%;开工建设幼儿园 119 所,占年度规划数的 79.3%;推进“全面改薄”工程已完成投资 2.96 亿元,占年度投资数的 68.8%;实施精神病患者康复救助 2348 人,完成年度任务的 58.7%;棚户区改造新开工项目的开工率达到 56.7%;村内道路硬化完成 54.27%;农村无害化卫生厕所改造 20 万户,完成 50.46%;8 个县(区)建成或基本建成公共法律服务中心,建成率达到 50%。

100 项重点民生事项中,绝大部分能够按照要求扎实推进,但也有少部分项目存在进度滞后的问题。其中,受投向调整、资金计划安排等因素影响,岸堤水库、跋山水库除险加固工程,兰陵县惠民庄水库 3 项工程无法于今年组织实施,已经市政府领导同意。另外,个别项目因涉及拆迁、手续办理或者协调问题,延误工期;个别项目在各县区的进展程度不同,影响总体进度。下一步,各相关部门要切实担负起“富民兴临”的责任,加强对接沟通,认真研究解决问题的有效措施,严格按照规定和标准,把各项目重点民生事项做实、做细、做精、做优,做到全市群众的心里去,落实到群众满意度的提升上。

报：市委常委、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：郭景军 审核：蓝智善 编辑：陈文娜 盛 丽 电话：8726095