

临沂民生工作简报

第 24 期
(总第 65 期)

临沂民生工作办公室

2016 年 11 月 18 日

10 月份全市重点民生事项推进情况通报

经过各级各部门的共同努力，《关于加快推进重点民生事项的实施方案》确定的十件民生大事、35 个方面的重点民生事项进展顺利，部分重点民生事项已提前完成或超额完成全年任务。现将 10 月份各重点民生事项进展情况予以通报，请尚未完成任务的责任部门抓住当前有利时机，加快推进，确保如期完成。

10 月份重点民生事项推进情况汇总表

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
1. 加强和改进就业创业服务	市人社局	<p>截至 10 月底，全市城镇新增就业 101063 人，完成全年目标任务 8.2 万人的 123%；失业人员再就业 40613 人，完成全年目标任务 3.2 万人的 127%；就业困难人员就业 6076 人，完成全年目标任务 6500 人的 93%；新增农村劳动力转移就业 144013 人，完成全年目标任务 15 万人的 96%；城镇登记失业率为 2.21%，控制在 3.5% 以内。开展职业技能培训 7.55 万人，完成全年目标任务 8 万人的 94%；创业培训 11800 人，完成全年目标任务 1.1 万人的 107%。</p> <p>① 搭建就业创业服务平台方面，郯城县、平邑县、沂南县、费县和沂水县已启用农民工综合服务中心或零工市场，蒙阴县和临沭县已建设完成，目前正采购办公用品，莒南县和兰陵县正在装饰；按照与鸿云公司的商定，已初步开发了求职、招聘和网上招聘会的云平台及手机 APP，召开了“临沂就业云平台”测试运行培训会，对各功能模块的操作使用进行培训，目前正进一步修改完善建设方案；临沂市家庭服务就业创业中心入驻企业 54 家，运行良好，“12343”家庭服务热线日均咨询量 100 余人次；各县区已完成一处“四型社区”基础设施设备建设工作。</p> <p>② 强化就业创业技能培训方面，对全市职业培训机构、职业院校、大中专院校等 220 所学校，进行加强就业培训提高就业与创业能力五年规划定点培训机构招标工作，确定了 166 所职业技能定点培训机构，并在山东省政府采购网进行公示，接受社会监督，此次确定的定点培训机构期限为三年。</p>	<p>① 经济下行压力较大背景下，化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等难题压力较大，结构性失业问题仍然比较突出。</p> <p>② 部分重点民生工作任务推进难度大，比如，零工市场建设需要发改、住建、规划、财政等诸多部门的协调，资金筹集困难，推进进度不一。</p>	<p>① 加大创业带动就业工作力度，开展创业担保贷款快易贷活动，实现新发放创业担保贷款 8.11 亿元；继续实施“加强就业培训提高就业与创业能力五年规划”，确保实现年度任务；持续推进“互联网+”就业，打造“就业云”服务平台。</p> <p>② 保障重点群体就业，力争全年扶持 2000 名大学生实现自主创业，确保总体就业率稳定在 93% 以上；实施农民工 3 项 3 年行动计划；指导兰山等 8 个县区提升完善零工市场服务功能，督促其他 4 个县加快建设。</p> <p>③ 持续开展就业精准扶贫，将劳动年龄贫困人口全部纳入就业失业登记范围，通过转移就业创业、技能培训、公益性岗位托底安置等方式，实现“登记一人、培训一人、就业一人、脱贫一户”。</p> <p>④ 加大检查督导力度，确保完成年度任务。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
2. 着力抓好解决学校“大班额”问题和“全面改薄”工作	市教育局	<p>①开工新建、改扩建城镇普通中小学校 68 所、开工率为 100%，校舍面积 108.9 万平方米，竣工学校 45 所，竣工面积 91.4 万平方米。②全面改薄方面，规划新建农村校舍 237 所 19.6 万平方米任务已全部完成。③学校改厕开工面积 9420 平方米，覆盖率达到 98.9%；取暖工程覆盖率达到 48.9%。</p>	— —	<p>加强调度，定期通报教育民生工程进展情况。</p>
3. 着力提高群众医疗服务质量	市卫计委	<p>①重点工程建设，市人民医院北城新区医院、市肿瘤医院新院区主体工程均已完工，现已进入内装阶段，年底可部分交付使用；山东医专附院综合楼、沂水中心医院颐康楼已完成主体建设，12 月份均可交付使用。②深化医药卫生体制改革，召开市直公立医院法人治理结构改革试点单位第一届理事会成立大会，成立了市肿瘤医院和山东医专附属医院第一届理事会；完成医疗服务价格调整，按时启动除中药饮片外的全部药品实行零差率销售；县级公立医院改革全面推开，以药补医机制逐步破除，23 家试点医院的收支结构和服务效率日趋良好；兰山区、沂南县扎实做好国家基层卫生综合改革联系点工作，全市 182 家基层医疗卫生机构实现“先看病、后付费”模式全覆盖。③优化医疗资源布局，统筹编制“十三五”卫生事业发展规划、医疗卫生服务体系规划、医疗机构设置规划、城区医疗卫生机构空间布局规划。④强化医疗队伍建设，加强国医堂建设，全市 97% 的乡镇卫生院都建有国医堂；引进医学专业高层次人才 103 人。⑤减轻群众医疗负担，人均基本公共卫生服务经费标准提高到 40 元，农村提高的经费连续 2 年用于乡医，临沭、莒南等 7 个县区完成了老年乡医补助发放工作。</p>	— —	<p>①持续推进城市公立医院改革。②继续巩固完善基本药物制度。③扎实做好基本公共卫生服务项目工作。④积极促进中医药事业发展。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
4. 努力解决城市交通拥堵问题	公共交通“优增量”	市交通运输局	①新增500台新能源公交车全部到位并投入运营。②新开通7条公交线路。③沂蒙路快速公交走廊(BRT)一期工程站台正在建设,车辆招标已完成。④公交场站方面,高新区换乘中心建设任务已完成并启用;义堂化沂庄停车场正在进行1.5亩土地占补平衡和《征地协议》的签订;河东火车北站换乘中心工程预算已完成,财政局正在进行审核;解放路公交换乘中心建设已经调整为2017年民生任务。⑤已完成《临沂市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(征求意见稿)》,并向相关部门征求意见,法制办正对文件进行合法性审查。	——	①协调各区政府、规划、土地等部门,积极推进化沂庄公交停车场和火车北站换乘中心任务建设。②对《临沂市网络预约出租汽车经营服务管理实施意见》向社会公开征求意见;召开工作会议,安排部署稳定和宣传工作。
	道路设施“抓完善”	市住建局	双岭高架路工程:箱梁已全部浇筑完成,铺筑桥梁段辅道沥青8.2km,工程进度79%。	——	加快推进速度。
			内环东线(温泉路)工程:敷设雨、污水管道,砌筑明渠挡墙,浇筑箱涵、地道桥顶板、电力箱涵,铺筑主道水稳基层和非机动车道水稳底、中基层,安装30万吨水管道,安装防撞护栏,工程进度89.7%。	拆迁及管线迁移工作尚未完成,影响施工进度。	协调河东区、经济开发区拆迁工作。
			中环东线(联邦路)工程:敷设雨污水管道21.9km,浇筑电力方涵1.6km,工程进度20%。	部分拆迁未完成并涉及下穿铁路。	①协调河东区尽快完成拆迁。②协调济南铁路局尽快实施下穿铁路工程。
			中环北线(长春路)工程:敷设雨污水管道21.5km,铺筑水稳上基层2.2km,铺筑主道沥青下面层2.2km,浇筑电力方涵4.7km,工程进度35%。		
陶然路沂河桥、南京路沂河桥、西安路沭河桥工程:陶然路沂河桥工程已完工,于6月25日通车;南京路沂河桥主桥已完工,于10月19日通车;西安路沭河桥主桥已完工,于10月19日通车。	——	——			

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
			滨河下穿通道建设工程：已完成康和路、金盾花园、桃源街、安居街、皇山公园等 5 处通道主体工程。	---	尽快推进。
			中心城区 BRT 快速公交线路：浇筑非机动车道垫层 3.2km，安装路沿石 5.7km，铺装人行道板 2.8km，完成中心站台钢结构基础 14 个，工程进度 25%。	---	12 月完成。
			轨道交通前期工作：已完成《临沂市城市轨道交通线网规划》文本编制，待评审。	---	12 月完成。
			城区立体停车场、公共停车场设置：已完成《临沂市中心城区停车设施专项规划》文本编制，待评审。	---	12 月完成。
	城区交通秩序“严整治”	市公安局	①新装交通标志 2083 面，施划交通标线 23.6 万 m ² ，安装交通护栏 27.5m，新建交通信号灯 18 套。②更新老旧电子警察 100 套。③完成对解放路（通达路至沂蒙路段）、涑河南街（沂蒙路至滨河路段）、解放路（滨河路至沂蒙路段）、金雀山路（滨河路至中丘路段）堵点的整治。④已建成农贸市场 5 处，改造提升 4 处，在建农贸市场 3 处。	---	①定期召开拟建、在建农贸市场项目调度会。②指导新建、拟建农贸市场按照商务部标准建设。③筹建农贸市场行业协会。④加强农贸市场秩序、卫生管理。
	市民出行“倡低碳”	市住建局	主干道非机动车道建设：已全部完成。	---	---
			中心城区公共自行车系统建设：公共自行车系统一期已完成。	---	---
慢行系统建设：已完成《慢行系统规划》调整。			---	12 月完成。	
5. 加快棚户区改造步伐	市房产和住房保障局	①省下达任务数 47000 户，现已全部开工建设，开工任务率完成 100%。②省住建厅对我市 45 个项目、鲁建住字〔2016〕9 号文件进行了调整。	资金缺口大，征收拆迁难，市场化运作难度较大；项目手续办理难。	督促县区加快项目进展，同时，开始督促县区加快 2017 年棚户区改造项目的拆迁、前期手续的办理。	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
6. 加强城市小区物业管理	市房产和住房保障局	<p>①物业管理全覆盖方面，全市 178 个老旧小区改造项目已全部开工，开工率达到 100%，已有 19 个老旧小区改造项目竣工，占总改造项目的 10.67%；召开老旧小区改造工作座谈会，明确工作重点；试点项目竹林桥南区，已协调蓝天热力公司进场施工，由于实康水务公司明确表示没有改造资金，兰山区自筹资金进行供水改造。②物业服务规范化方面，积极为外地来临备案企业提供方便，现已引进外地来临备案的一流资质物业企业 13 家，完成全年计划的 130%，还有其他几家外地物业企业正在积极引进洽谈中；《临沂市物业管理招标投标暂行办法》已颁布实施。③物业收费透明化方面，物业收费监管信息系统和收费公示平台已建成并投入使用，此项工作已全部完成。④物业监管动态化方面，第三季度住宅小区量化考核已汇总完毕，各项考核工作正按计划有序推进。</p>	<p>供水、热力等专营单位与老旧小区改造工程对接迟缓，有的不承担专营设施的改造费用，整体上影响了全市老旧小区改造工作进度，特别是实康水务和恒源热力协调难度较大。</p>	<p>①加强组织领导，落实工作责任。调整充实领导小组力量；加大与专营单位协调力度。②强化资金保障，确保专款专用。③狠抓规范管理，保证工程质量。严格执行公开招标程序，选择优秀的施工队伍、过硬的监理公司、合格的建筑材料和产品，加强施工过程监督和跟踪审计。④严格督导考核，加大奖惩力度。建立周调度、月通报工作制度，并将有关情况及时汇总整理上报市委、市政府；对工作滞后等情况，严格按照有关规定进行责任追究。</p>
7. 打好扶贫开发攻坚战	市扶贫办	<p>①省下发的 26 万人减贫任务已分解到各县区。②市级 1.75 亿扶贫资金全部下拨到县区。③规范发展全市互助资金协会约 600 个，资金规模稳定在 2.2 亿元左右，覆盖扶持贫困户约 3 万户次。目前，已完成工作目标任务，互助资金协会工作建立电子档案，对正在运行的协会进行规范提升工作。④全面开展金融扶贫工作，扶贫小额信贷政策实现县区全覆盖、省定贫困村全覆盖；已发放富民农户贷 21613 万元，富民生产贷 125302 万元，共计 146915 万元，受益贫困人口 34465 人。</p>	<p>工作进展不平衡，县区之间、部门之间进度不一。</p>	<p>①每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施。②加强工作督导，查找问题，督促整改。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
8. 持续 抓好生态 宜居环境 整治	大气污染 防治“提升 工程”	市环保局	<p>394家重点企业，已全部完成治理达到第三时段限值要求；113台燃煤发电机组超低排放改造，完成67台，完成率59.3%；临沂城区及各县城区加油站367座，已完成油气回收治理；发布重污染天气黄色预警2次、蓝色预警2次，启动相应级别应急响应；年度中心城区工业企业退城进园方案已出台，搬迁工作正在按计划推进；排查煤炭经营网点792户，拟清理275户，已清理246户；2086台10吨/小时以下承压燃煤锅炉已全部完成清洁能源改造、取缔或停用；143台10吨/小时以上燃煤锅炉，已全部完成超低排放改造或停用；10个工业园区，已完成集中供热设施建设6个；施工工地673个，未达标52个，停工52个；新外环线以内及城乡结合部道路及裸土路肩、人行道硬化、绿化进入收尾阶段；128万平方米裸露地面绿化硬化工作已完成；抽检加油站样品2513个，不达标124个，停业整顿25家，罚款300万元；市辖五区范围内双向两车道及以上路段共400条，无积尘达标道路数395条，冲、洒水达标道路数387条；全市餐饮点共4025家，治理达标3881家，不达标144家，限期整治达标；市、县区、镇街、村居四级层层签订责任书，完善秸秆禁烧体系，严格监督管理，未发现秸秆焚烧火点；2016年以来，新造林24万亩，提前超额完成森林生态保护屏障建设年度任务。</p>	<p>①空气质量改善压力巨大。②能源产业结构仍需优化。③企业提升改造面临诸多矛盾难题。④综合整治工作需要持续发力。</p>	<p>①突出工业、扬尘、机动车、生态治理“四个重点”，将大气污染防治进行到底。②实施落后产能淘汰、技术改造、新兴产业培育、节能减排产业推进、生态保护与修复“五项计划”，夯实环保基础。③坚持齐抓共管，形成环保合力。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
中心城区水环境“整治工程”	市环保局	<p>涑河河道整治工程：以宏大路为界，分段施工，完成6个顶管沉井，花园街以西顶管沉井开始下沉，进行管线协调、苗木迁移，沂蒙路至八腊庙街段封闭施工。</p>	<p>待施工道路半幅封闭，交通压力较大，沿途部分管线、绿化带恢复需要协调；汛期影响进度。</p>	按照实施计划开展工作。	
		<p>青龙河净水厂建设：主体工程完工，正在进行二次结构施工，设备安装。</p>	<p>需减少噪音及扬尘污染，并加快工期。</p>		
		<p>青龙河河道整治工程：正在进行5号路桥下游段施工，上游段准备施工招标、管道采购。</p>	<p>需协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线；汛期影响工程实施。</p>		
		<p>陷泥河净水厂建设：进行用地拆迁，地质勘探。</p>	<p>拆迁缓慢。</p>		
		<p>陷泥河河道整治工程：管线物探，完成施工、监理招标。</p>	<p>需尽快完成施工图设计及沿河原有老管网的排查。</p>		
		<p>柳青河河道整治工程：完成方案编制，正在进行可研编制。</p>	<p>需尽快完成立项。</p>		
		<p>南京东路主污水管线工程：污水管铺设完成量60%。</p>	<p>需协调拆迁工作及地上障碍物清除；工程变更图纸优化。</p>		
		<p>大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程：完成施工图设计，进场施工。</p>	<p>进度较慢。</p>		
		<p>沭河河道整治工程：完成设计施工图，确定工程实施方案，进场施工。</p>	<p>需要协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线等。</p>		

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
城乡环境综合整治“攻坚工程”	市委农工办	郯城县垃圾焚烧项目：开始进行汽轮机冲转试验，完成整体工程的90%。	—	进行1#锅炉烘煮炉、吹管和机组试运行等。
		莒南县垃圾焚烧厂：正在进行2#余热锅炉施工、汽轮发电机组安装，已经完成整体形象工程的86%。	—	进行汽轮发电机组安装。
		与临沂恒源热电集团合作的垃圾处理厂项目：正在进行项目核准工作，开始进行基本设计。	—	进行设计、设备招标。
		兰陵县垃圾焚烧厂：开始进行汽轮机安装，完成整体工程的50%。	—	进行垃圾吊浇筑安装。
		新建农村新型社区：目前全市已有28个新建社区启动建设，已实现入住社区56个、“气上楼”社区50个、“暖入户”社区31个。	—	各社区抓紧按照规划进行施工。
		“硬化+改厕”同步推进市级奖补示范片区建设：硬化村内道路281.5万平方米，完成92.2%，其中，平邑、郯城、罗庄、临沭、沂水、兰陵、莒南、河东、费县、蒙阴等10个县区，完成或超额完成全年任务；完成改厕29202户，完成100.5%，其中，兰山、临沭、兰陵、费县、沂水、河东、莒南、罗庄、郯城、蒙阴等10个县区，完成或超额完成全年任务。	—	对工作进展缓慢的县区，加大督导检查力度，尽快完成全年任务，迎接年底检查。
		沂河河湾工程：已完成土石方挖填30万m ³ 、砼浇筑8.24万m ³ 、钢筋制安4383t、抛石7721m ³ ，下游防冲墙、126块机架桥与工作桥板浇筑、84棵交通桥灌注桩、1个放水洞均已全部完成，正在开展闸墩、闸底板、铺盖、消力池、海漫、上游截渗板墙、翼墙等建设。累计完成投资约2亿元。	—	明确时间节点，倒排工期，强化质量与安全，确保项目保质保量按期完成。
		沂河袁家口子水源工程：主体工程已完成土石方4.76万m ³ ，占比72.6%；钢筋制安总量37t，占比0.9%；砼浇筑1260m ³ ，占比1.7%。累计完成投资4100万元。	—	明确时间节点，倒排工期，强化质量与安全，确保项目保质保量按期完成。
		全市农村示范汪塘整治工程：全市农村汪塘已整治完成154个，占年计划（170个）的90.6%。其中，兰山区、罗庄区、沂水县、平邑县、临沭县、高新区、蒙山旅游区等7个县区，已完成全年任务。	—	加快已实施整治汪塘的施工进度，督促未开工县区尽快实施整治任务。

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
完善长效管理机制	市长效办	<p>①市直城管、卫计、食药、工商等八条线部门对五区国家卫生城市长效机制落实情况进行专业考评，对照考核标准量化打分、排名。②组织专家对五区长效管理工作开展综合考评，对考评成绩和问题集中统一通报。③调整充实长效管理专家库，根据工作需要，从市直有关条线部门和五区通过单位推荐和部门审核的方式，分专业遴选长效管理专家，进一步调整充实长效管理专家库。</p>	<p>①部分农贸市场管理出现反弹。②部分部门、单位日常监管力度不够，长效管理机制、措施落实到位。</p>	<p>①继续发挥长效管理专家库的作用，加大督导考核力度。②加强问题反馈和整改验收，确保反馈问题得到落实整改。③加强与各方面的沟通与协调，增强工作的协调性和有效性，凝聚更大的工作合力。</p>	
	市创建办	<p>①落实指标责任方面，评选出60名“临沂好人”、35名“山东好人”，有1人获山东好人十大年度人物称号，4人荣登中国好人榜；市级主要报纸期刊共刊发191.17个版，电台、电视台共播出428.2个小时、44442条（次），建筑围挡公益广告面积达4.5万㎡，移动、联通共发送公益短信2536万条，各网站持续刊播公益广告；继续组织“文明临沂伴我行”主题系列活动，市直各部门单位已开展文明旅游、文明交通、文明礼仪、生态环保、全民阅读等63项子活动；组织参加省国学小名士经典诵读复赛；对志愿服务网站进行维护，完成注册28万人。②强化属地管理方面，推进创城工作重心下移，推动市直各部门单位和县区广泛开展好人评选、道德模范宣传学习、志愿服务等群众性创建活动。③加强督导检查方面，市创建办进行督导检查116次，在市级媒体曝光不文明现象108次，市级领导到网格开展督导活动17次，对网格进行通报3次，委托国家统计局临沂调查队对五区进行文明城市创建测评3次，下发督办单28次。</p>	—	<p>①持续组织对文明城市创建工作的督导、检查、曝光、测评等活动。②继续组织好人评选、公益广告宣传、“文明临沂伴我行”、未成年人思想道德建设、志愿服务等文明创建活动。③组织开展对县区的城市文明程度测评。④组织开展文明单位、村镇、社区检查，评选新一批文明单位、村镇、社区。</p>	

重点民生事项	牵头部门	成情况	存在困难	下步措施	
9. 抓好文化惠民工作	市文广新局	<p>①组织举办了“国庆”期间系列文化活动。②承办了临沂市第六届运动会开幕式演出。③组织参加了全国第四届非物质文化遗产博览会。④市图书馆荣获山东省“公共电子阅览室建设先进单位”称号。⑤柳琴戏《王祥卧鱼》进校园在临沂大学专场演出。⑥国家艺术基金交流推广项目“新沂蒙”美术作品展在山东省美术馆开展。⑦截至10月底，已建成乡镇历史纪念馆39个，提升改造社区综合文化服务中心78个；送戏下乡5510余场，送电影下乡61260余场；中心城区文化设施使用人次达到299.7万人次；临沂大剧院演出108场，观众10万余人次。</p>	<p>贫困村文化设施建设提升改造难度较大。</p>	<p>召开现场会，推广先进经验，加快建设进度。</p>	
10. 确保食品药品安全	加快建设农产品质量安全放心市	市农业局	<p>①调度各县区2017年村级农产品质量安全监管员选聘意向并编制监管员补贴预算明细。②共提升优质农产品基地面积87.32万亩，创建标准园99个。③对新申报“三品一标”认证的产品进行集中环境监测和产品检测；筹备第十四届农交会地标展。④对试验地各处理小区地膜残留情况进行调查，收集数据资料并进行分析。⑤争取项目资金380万元，在兰陵、临沭、费县开展测土配方施肥工作。目前，已举办各类培训班32期，培训技术骨干900余人次、农民3500余人次，发放技术资料4.5万份，开展入户技术指导33次，建立测土配方施肥万亩核心示范区3处，示范面积3.8万亩，对示范区农户购买配方肥进行补贴。目前，已采集土样976个，化验养分指标3250项次，开展肥料田间对比试验15处，发布主要农作物施肥配方28个，推广应用配方肥1.2万吨。⑥在花生、果树和蔬菜上的绿色防控目标已完成。</p>	— —	<p>①检查河东、莒南、临沭乡镇监管机构建设情况，确保完成工作目标。②组织2016年度监管员工作情况考核，并根据考核情况发放工作补贴。③“三品一标”认证方面，组织苍山大蒜、长城辣椒参加第十四届农交会地标展。④可降解地膜对比试验方面，根据农业部要求，准备所需材料，撰写总结报告，参加年度总结研讨会。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
	建立健全食品药品监管体系	<p>市食品药品监管局</p> <p>①加强学校食堂食品安全监管，在全市中小学开展“学生满意食堂”、“关心食堂好校长”评选活动；抽查48家学校食堂，从监管部门责任落实情况、学校主体责任落实情况、食堂食品安全管理情况三个方面着手，进行现场检查打分。②开展食品添加剂明胶生产企业专项检查；对食品生产环节追溯体系建设情况进行调查摸底，了解9类产品生产企业追溯体系建设情况。③开始“食安山东”餐饮服务品牌创建，今年新上报省级示范街区3个、示范店10个、示范食堂6个、地方名吃1个。④完成食品快检实验室快检设备及配套设施招标工作，完成16套快检设备的调试验收工作。⑤沂南、沂水、兰陵、莒南县初步建成覆盖部分重点生产企业基地、批发市场的监管追溯平台；建设包括乡镇检测室、主要农产品加工出口企业、优质农产品基地及农资经营店在内的追溯点190余个。⑥全市建成标准化检疫申报大厅82处，14个县区已实行产地检疫痕迹化模式；临沭、经济开发区等5个县区已建成生猪定点屠宰远程监控系统，覆盖屠宰企业50家；河东、罗庄、平邑部分完成屠宰远程监控系统，覆盖屠宰企业25家。⑦检查水产品养殖单位300余家，开展水产品质量安全监督抽验29批次，核查渔药标签168个、饲料标签127个。⑧制定《肉菜流通追溯体系建设及运行管理暂行办法》，拟定《肉菜流通追溯体系相关设施设备和资产管理使用协议》。⑨强化食源性疾病预防，目前，全市25家哨点医院共上报病例信息4039条，3家承担病原学检测任务的哨点医院共采集病例标本714份，完成各类监测样品715份，上报监测数据5471个。</p>	—	<p>①加快建立长效机制，做到基层监管网格化、现场检查表格化、监管责任人公开化，切实提高群众满意度。②加大违法违规打击力度，围绕消费量大的重点品种、安全隐患多的重点区域、反映突出的重点问题，组织开展系列专项整治，集中打击一批违法犯罪行为，解决一批长期困扰食品安全的突出问题。③全面提升监管效能，进一步完善县、乡、村三级监管网络，充分利用抽样监测、监督抽检、日常检查、飞行检查、投诉举报、舆情监测等现有风险监测渠道，提高隐患排查和风险防控能力。④稳步推进肉菜追溯体系建设，强化肉菜市场质量监管。</p>

报：市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：尹传斌 审核：杜以方 编辑：陈文娜 电话：8726095