

# 临沂民生工作简报

第 7 期  
(总第 48 期)

临沂民生工作办公室

2016 年 5 月 13 日

---

## 4 月份全市重点民生事项推进情况通报

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，各级各部门大力实施民生优先战略，有计划、有步骤地启动实施《关于加快推进重点民生事项的实施方案》确定的 10 件民生大事、35 个方面的重点民生事项，优先解决当前群众最关心、最直接、最现实的民生问题。特别是全市一季度重点民生事项调度会召开后，各级各部门按照会议要求，进一步加大力度，加快推进，成效明显。现将 4 月份进展情况通报如下：

## 4 月份重点民生事项推进情况汇总表

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
1. 加强和改进就业创业服务	市人社局	<p>截至 4 月底，全市城镇新增就业 40376 人，失业人员再就业 15113 人，就业困难人员就业 1277 人，城镇登记失业率为 2.17%，控制在 3.5% 以内；新增农村劳动力转移就业 60253 人；开展职业技能培训 26587 人，创业培训 2838 人。①搭建就业创业服务平台方面，平邑、郯城和沂南县各建成 1 处农民工综合服务中心或零工市场；与武汉鸿云科技有限公司签订“云就业”服务平台战略合作协议；建成临沂市家庭服务就业创业中心，入住企业 54 家；开通“12343”家庭服务热线，日均咨询量达 100 人次；兰山区、沂水县完成“四型社区”建设，蒙阴、临沭县基本完成。②强化就业创业技能培训方面，召开全市职业技能培训推进会，出台《关于 2016 年临沂市加强就业培训提高就业与创业能力培训项目定点培训机构招标投标工作的通知》。目前，招标投标工作正有序推进。③营造就业创业良好环境方面，依托“春风行动”、“就业援助月”等活动，开展政策咨询、社保补贴、就业援助、担保贷款等就业创业政策宣传；组织举办“鲁南地区 2016 年医疗卫生类人才交流会暨临沂市人社法律政策进校园活动”，进行现场答疑，发放普法宣传手册 600 多本、就业创业及培训等政策明白纸 2000 余份。</p>	<p>①存在招工难、技工短缺、劳动者技能与岗位需求不匹配等就业结构性矛盾。②经济下行压力较大的背景下，化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等难题，导致结构性失业问题更加凸显。③部分重点民生工作任务推进难度大，如，零工市场建设需要发改、住建、规划、财政等诸多部门的协调，具体操作起来有一定难度。</p>	<p>①努力化解结构性失业矛盾，密切关注钢铁等重点行业化解过剩产能进程，发现问题研究对策；实行“一对一”帮扶，守住城乡零就业家庭动态清零底线；制定规模化失业风险应对预案等。②加大创业带动就业工作力度，推进创业孵化基地和示范园区建设，扩大创业担保贷款基金规模，实施“加强就业培训提高就业与创业能力五年规划”，推进“互联网+”就业，打造“云就业”服务平台。③保障重点群体就业，实施大学生就业促进、创业引领计划，实施农民工 3 项 3 年行动计划，指导并加快各县区零工市场建设。④持续开展就业精准扶贫，精确识别，靶向施策，实现“登记一人、培训一人、就业一人、脱贫一户”。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
2. 着力抓好解决学校“大班额”问题和“全面改薄”工作	市教育局	<p>①截至4月底，开工新建、改扩建城镇普通中小学校43处，校舍面积达69万平方米；争取到省解决大班额问题专项资金1.12亿元，占全省资金总额的1/6。②全面改薄方面，9个县区已开工项目174个，开工面积11.7万平方米，竣工项目2个，共计2.4万平方米。③改厕工程覆盖率达到93.6%，取暖工程覆盖率达到36.5%。</p>	—	<p>①加强调度，定期通报工程进展情况。②积极筹措资金，为工程的顺利推进提供有力保障。③加强督查，将解决大班额问题列入教育综合督导内容，督促项目县区和学校切实加快施工进度。</p>
3. 着力提高群众医疗服务质量	市卫计委	<p>①深化医药卫生体制改革，23家县级公立医院改革全面推开；扎实推进城市公立医院单项改革试点工作，2家法人治理结构试点医院出台实施方案和章程；兰山区、沂南县扎实做好国家基层卫生综合改革联系点工作；全市182家基层医疗卫生机构推行“先看病、后付费”服务模式。②优化医疗资源布局，科学编制城区卫生机构空间布局规划，加快推进市人民医院北城新区医院建设进度；“三放一严”和医师多点执业政策落地，民营医院数量占比达15%，非公立医疗机构门诊量占比超过20%。③强化医疗队伍建设，引进医学专业高层次人才103人。④发挥中医药特色和优势，全市97%的乡镇卫生院建有国医堂，共计187处。⑤切实减轻群众医疗负担，基本药物制度进一步完善，药品配备使用管理得到加强，总到货率99.3%；人均基本公共卫生服务经费标准提高到40元；临沭、莒南等7个县区完成了老年乡医补助发放工作；常用、低价药品使用率稳步提高，绝大部分药品取消了政府定价。</p>	—	<p>①以绩效考核为抓手，全面深化公立医院改革。组织开展药品清库盘点工作，建立明细台账，进行系统技术升级，按时取消药品加成；配合开展医疗服务价格成本测算；完善法人治理结构，实行院长负责制。②以提升基层服务能力为突破口，加快推进分级诊疗。③以公共卫生服务为引领，进一步深化基层综合改革。拓展家庭医生签约服务；推行公共卫生支付方式改革；进一步健全绩效考核办法，引入第三方评估机制，细化、量化考核内容和标准。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
4. 努力解决城市交通拥堵问题	公共交通“优增量”	市交通运输局	<p>①新增 500 台新能源公交车全部到位并挂牌完毕。②沂蒙路快速公交走廊(BRT)工程 ppp 咨询公司正进行设计方案的完善；沂蒙路 1+X 公交线网布局方案初步完成。③公交场站方面，高新区换乘中心建设任务已完成，土地预审及项目规划意见书已完成；义堂化沂庄停车场等待后续建设，设计招标已完成；协调办理火车北站换乘中心土地手续以及解放路换乘中心地上附作物拆迁事宜，设计招标已完成。④学习外地市网络约车管理经验。</p>	<p>①解放路公交换乘中心由于齿轮厂与原租赁业户存在合同纠纷，部分地上附着物拆迁缓慢。②火车北站换乘中心有 25 亩土地正在积极争取用地指标。</p>	<p>①协调各区政府、规划、土地、法院等部门，积极推进解放路、化沂庄公交场站地上附作物拆迁和火车北站换乘中心土地手续办理。②待交通运输部网络预约出租汽车管理办法出台后，按照政策要求开展工作。</p>
	道路交通设施“抓完善”	市住建局	<p>双岭高架路工程：完成前期工程、拆迁及 PPP 招标，目前已正式开工建设。雨水管道开挖 5621 米，污水管道开挖 5487 米，桩机开钻 159 台，累计完成 196，已完成详勘钻孔 524 个，完成桩基钻孔 127 个，灌桩 107 个，施工便道路基累计完成 9739 米，施工便道混凝土累计完成 8596 米，电力方涵累计完成 190 米。</p>	<p>①立项手续需办在新成立的 PPP 项目管理公司名下，涉及前期相关手续需进行变更。②涉及占用土地报批问题未解决。③工期较紧，交通组织对施工影响较大，需要调整增设临时便道。</p>	<p>加快协调相关部门，解决当前困难。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
		<p>内环东线(温泉路)工程:敷设雨、污水管道 37830 米,雨污水井 1174 座,箱涵浇筑 1736 米,水泥搅拌桩 35000 米,明渠挡墙施工完成 5100 米,路基换填页岩 15663 米,30 万吨水浇筑完成 2750 米,电力箱涵浇筑完成 10460 米,主路水稳、沥青完成 320 米,辅路水稳完成 14680 米,下面层完成 4100 米,非机动车道水稳 6300 米,路沿石安装 19844 米,人行道板铺装 200 米,总工程进度已完成 76.85%。凤凰大街跨线桥已完成工程总体进度的 71.33%。</p>	<p>① 涉及占用土地报批问题未解决。 ② 南段拆迁未完成,影响工程施工。 ③ 石油管线迁改未完成。 ④ 穿越铁路需协调铁路部门加快进度。</p>	<p>① 协调经济开发区推进拆迁。 ② 协调石油、铁路部门加快进度。</p>
		<p>中环东线(联邦路)工程:完成雨污水管道 400 米,共完成 1300 米,涉及资金 130 万;路基换填 300 米,涉及资金 60 万;继续完成雨污水管道 200 米,路基换填 200 米。</p>	<p>① 涉及占用土地报批问题未解决。 ② 仍有部分拆迁未完成,影响施工。</p>	<p>协调河东区推进拆迁。</p>
		<p>中环北线(长春路)工程:完成雨污水管道 600 米,共完成 2300 米,涉及资金 230 万;路基换填 500 米,涉及资金 100 万。</p>	<p>① 涉及占用土地报批问题未解决。 ② 仍有部分拆迁未完成,影响施工。</p>	<p>协调河东区推进拆迁。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
			陶然路沂河桥、南京路沂河桥、西安路沭河桥工程：陶然路沂河桥桥梁主体工程已完成，正在进行主桥主塔施工，矮塔斜拉桥主桥主梁全部合拢，完成两个塔九对索的挂设工作，工程进度为 94.3%；南京路沂河桥主桥下部工程已基本完成，正在进行主桥主拱和两侧立交基础施工，工程进度为 67.02%；西安路沭河桥主桥主塔已完成，正在进行主桥、引桥箱梁施工，工程进度为 68.3%。	项目部资金紧张。	8 月建成通车。
			滨河下穿通道建设工程：目前正在进行项目前期手续办理和设计招标等工作，已发设计、可研、环评招标公告。	办理洪评手续较复杂。	6 月份完成施工图设计及手续办理工作，7 月份动工建设。
			中心城区 BRT 快速公交线路：已会同市交通、交警、规划等部门进行工程方案论证，同步推进设计、可研、环评等招标及手续办理工作，PPP 咨询单位已完成招标。	① 因计划提前完成，前期工作相对滞后。② 北城首末站选址未定，兰山区正在选址。	12 月完成。
			轨道交通前期工作：正在编制《轨道交通线网专项规划》。	——	12 月完成。
			城区立体停车场、公共停车场设置：正在编制《临沂市中心城区停车设施专项规划》。	——	12 月完成。

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
城区交通秩序“严整治”	市公安局	<p>①施划交通标线 4.8 万平方米，新安装交通标志 2000 面、交通护栏 6km，新建交通信号灯 4 套，更新老旧电子警察 27 套。②完成解放路（通达路至沂蒙路段）的堵点整治。③城区开工在建农贸市场 6 处，2 处农贸市场处于完善土地手续、规划手续、可行性研究阶段，争取 5 月底前开工；罗庄区沂州农贸市场经过改造提升后开始运营，周边交通秩序及环境卫生得到极大改善；兰山区秀水街农贸市场基本建设完成，正在进行内部装修、招商，办理有关手续，预计 7 月份前可以投入运营。</p>	—	<p>①按照城区交通秩序方案，进一步梳理工作任务。②尽快完善 2 处农贸市场的土地手续、规划手续，争取 5 月底前可以开工建设。③进一步完善规划，编修城区 2016-2025 商业网点规划。</p>	
		<p>主干道非机动车道建设：各道路路沿石安装、人行道基础、慢车道一层沥青面已完成 95%，正在进行道路出入口及公交车港湾施工。</p>	改造道路涉及强电、路灯、弱电箱变等设施迁改未完成。	6 月完成。	
		<p>中心城区公共自行车系统建设：已完成前期工作，正在制定 PPP 项目实施方案，已发竞争性磋商公告，正在进行 PPP 招标，已开标。</p>	需市园林、城管和各区政府协调站点布置及后期施工安装工作。	加快推进实施，争取 7 月运营。	
市民出行“倡低碳”	市住建局	慢行系统建设：正在编制《慢行系统规划》。	—	6 月完成。	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
5. 加快棚户区改造步伐	市房产和住房保障局	省下达任务数 47000 户, 现已开工建设 28617 套, 开工任务率完成 60.9%。	资金缺口大, 征收拆迁难。	加强项目督导, 督促县区加快项目进展。
6. 加强城市小区物业管理	市房产和住房保障局	<p>①物业管理全覆盖方面, 出台《临沂市老旧小区综合整治改造实施方案》, 公布领导小组名单; 2016 年度省级财政下达的老旧小区改造奖补资金已确定, 资金总额为 3541 万元, 奖补资金拟分配方案已报市财政局; 六个试点改造项目全力推进, 除竹林桥南区完成改造进度的 50% 外, 其他五个项目均已完成 85% 以上, 力争 6 月底全部完工。</p> <p>②物业服务规范化方面, 举办物业管理企业“营改增”政策解读与税收风险管控新策略培训班, 取得较好效果; 进一步充实完善《临沂市物业管理招标投标暂行办法》, 计划于 5 月底前公布实施; 引进外地来临备案的一级资质物业企业两家, 分别是绿城物业和青岛虹润城物业, 其他外地物业企业正在积极引进洽谈中。</p> <p>③物业收费透明化方面, 物业收费监管信息系统和收费公示平台已建成并投入使用, 此项工作已全部完成。</p> <p>④物业监管动态化方面, 对一季度各县区量化考核情况进行汇总, 对全市各物业企业信用档案进行充实完善。</p>	<p>①改造推进机构亟需完善, 全市老旧小区改造联合推进机构没有成立, 难以统筹调度。</p> <p>②改造资金没有落实, 县区改造资金没有落实, 全市 178 个老旧小区改造项目处于前期准备阶段; 根据鲁建发[2015]5 号文要求的物业补贴资金尚未落实到位。</p> <p>③供电、供水、供暖、燃气、通信等各专营单位与老旧小区对接迟缓, 改造、迁移难度较大; 改造资金缺口较大。</p>	<p>①尽快成立全市联合推进机构及县区推进机构, 建立完善各项工作推进机制, 协调解决问题。</p> <p>②加强资金支持力度, 确保改造资金及奖补资金尽快到位。</p> <p>③协调专营单位同步推进, 根据《山东省物业管理条例》有关规定, 向领导汇报情况, 以帮助协调解决专业经营设施设备改造费用, 确保专业经营设施同步改造。</p> <p>④根据属地负责、群众参与的原则, 签订责任书, 明确各主体责任。</p> <p>⑤分批次举办物业从业人员岗位技能培训班, 提高全市物业管理从业人员素质。</p>



重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施	
7. 打好扶贫开发攻坚战	市扶贫办	<p>①省下发的完成 26 万人减贫任务已分解到各县区。②市级 1.75 亿扶贫资金全部下拨到县区。③规范发展全市互助资金协会约 600 个，资金规模约稳定在 2.2 亿元，覆盖扶持贫困户约 3 万户次。目前，正在进行协会规范提升工作。④全面开展金融扶贫工作，扶贫小额信贷政策县区全覆盖、省定贫困村全覆盖已实现；发放富民农户贷 7081 万元，富民生产贷 10930 万元，共计 18012 万元，受益贫困户 5091 户。</p>	<p>工作进展不平衡，县区之间、部门之间进度不一。</p>	<p>①每月召开一次现场推进会，调度工作进展情况，研究工作推进措施。②加强工作督导，查找问题，督促整改。</p>	
8. 持续抓好生态宜居环境整治	大气污染防治“提升工程”	市环保局	<p>①工业治理方面，27 家重点企业完成污染治理再提高；完成 11 台燃煤发电锅炉超低排放改造；19 家重点企业完成挥发性有机物治理；检查企业 4675 家次，立案查处 254 家次，停产整治 34 家，查封扣押 1 家，移送公安案件 26 起，累计罚款 2198 万元；排查清理土小污染企业 98 家，追究 3 名责任人员责任；清理 122 家煤炭经营网点；抽检重点用煤企业 244 家，达标 202 家；取缔 22 台 10 吨/小时及以下承压燃煤锅炉，改造 56 台；取缔 24 台常压燃煤锅炉，改造 6 台；11 台 10 吨/小时以上燃煤锅炉完成设备改造。②扬尘治理方面，停工 64 个施工工地、33 个搅拌站、6 个拆迁工地；抽查渣土运输车 5288 辆次，查扣违规渣土车 31 辆；冲、洒水达标道路 365 条；整治达标 99 家采石场，取缔关停 16 家；取缔石子厂 110 家，整治 35 家；治理达标餐饮点 2992 家、烧烤点 761 家。③机动车治理方面，查处黄标车、无标车 634 辆，罚款 12.68 万元。④大中型机动车尾气检测情况，抽测大中型机动车 2590 辆，不达标 235 辆，罚款 6200 元；全市加油站 1164 座，实地抽样加油站 530 座，完成抽样检测样品 996 个，不达标数 40 个。</p>	<p>①企空气质量改善压力巨大。②能源产业结构仍需优化。③企业提升改造面临诸多矛盾难题。④综合整治工作需要持续发力。</p>	<p>①突出工业、扬尘、机动车、生态治理“四个重点”，将大气污染防治进行到底。②实施落后产能淘汰、技术改造、新兴产业培育、节能减排产业推进、生态保护与修复“五项计划”，夯实环保基础。③坚持齐抓共管，形成环保合力。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
中心城区水环境“整治工程”	市环保局	<p>涑河河道整治工程：正在进行施工图设计，PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，并完成社会资本方报名工作。</p>	<p>施工后交通压力较大。</p>	按照实施计划开展工作。
		<p>青龙河净水厂建设：已完成社会资本方遴选，成立新公司。正在进行抗浮锚杆和防水施工。</p>	<p>需减少施工噪音并加快工期。</p>	
		<p>青龙河河道整治工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，并完成社会资本方报名工作。目前，正在优化方案。</p>	<p>需协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线。</p>	
		<p>陷泥河净水厂建设：已完成社会资本方遴选，成立新公司。</p>	<p>拆迁工作难度较大。</p>	
		<p>陷泥河河道整治工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，并完成社会资本方报名工作。已完成立项。</p>	<p>——</p>	
		<p>柳青河河道整治工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，完成社会资本方报名工作。</p>	<p>设计有待完善。</p>	
		<p>南京东路主污水管线工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，完成社会资本方报名工作。已完成200米污水管网铺设。</p>	<p>需协调拆迁工作。</p>	
		<p>大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，完成社会资本方报名工作。</p>	<p>临沂大学还未同意进场施工。</p>	
		<p>禘河河道整治工程：PPP社会资本方资格预审及竞争性磋商公告挂网，完成社会资本方报名工作。</p>	<p>需尽快遴选设计、施工和监理单位，做好施工准备。</p>	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
城乡环境综合整治“攻坚工程”	市委农工办	郯城县垃圾焚烧项目：完成主厂房基础浇筑安装，完成率为35%。	——	进行1#锅炉气包安装前期工作。
		莒南县垃圾焚烧厂：完成基础开挖和桩基施工等，完成工程的17%。	——	加快施工进度，雨季来临之前，争取完成主厂房0米以下施工。
		沂南县垃圾焚烧厂：正在进行前期工作。	环评、立项等手续没有办理完成。	争取尽快开工。
		兰陵县垃圾焚烧厂：进行厂区平整，开始进行基础开挖，完成工程的9%。	——	加快施工进度，雨季来临之前，争取主厂房开挖。
		新建农村新型社区：新开工农村新型社区9个，2个社区正在办理手续，新入住社区5个，气上楼社区5个。	前期手续比较复杂，县、镇、村需要积极协调相关部门完善建设手续。	①积极协调相关部门完善建设手续。②加强督导，完善配套设施。③督促县区做好培训工作。
		“硬化+改厕”同步推进市级奖补示范片区建设：大部分县区开始进行农村厕所改造选址、招投标工作。	部分县区存在等、靠思想，工作积极性，进展缓慢。	对照责任分工和工作要求，制定时间进度表，分解任务，明确责任。
		沂河河湾工程：项目可研报告获省发改委批复；初步设计已上报待批；一期围堰完成，累计回填土石24.33万方；临建设施基本完成任务；围堰截渗工程打孔482个，占比87.6%。	——	①配合做好初步设计审查及修改，争取早日批复。②加快围堰施工进度。
		沂河袁家口子水源工程：项目可研报告已报省发改委待批；土地预审、规划选址意见书等立项附件正在办理。	——	配合做好可研报告审查及修改，完成土地预审、规划选址意见书等立项附件的办理，争取可研批复。
		100座全市农村示范汪塘整治工程：186座农村汪塘的70%已开工整治，未开工部分县区计划5月底前开始实施。	各级财政无农村汪塘治理专项资金，工作推进难度大。	加快已实施整治汪塘的施工进度，督促未开工县区尽快实施整治任务。

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
完善长效管理机制	市创卫办	<p>①组织兰山、罗庄、河东和高新区、经济开发区进行长效管理逐级考评，进一步落实属地主体责任，增强基层推进长效管理工作的主动性。②组织卫计、城管、工商、食药、公安、房产、住建、园林八个条线部门开展专业考评，强化行业日常监管责任。③开展卫生创建技术培训，邀请国家核心创卫专家对五区和市直八条线部门就卫生创建和长效管理工作进行技术培训。</p>	<p>①基础设施建设不能完全到位，如农贸、公厕、垃圾中转站等数量不足；城区部分部位和城乡结合部及城中村垃圾收集设施不足，路面硬化水平低；部分城区路段维护不到位，坑洼较多。②经营秩序和交通秩序出现一定程度反弹，占道经营，乱停乱放现象难以彻底根除；学校、车站、医院广场等公共场所周边制售熟食流动摊贩整治不力，存在一定食品安全隐患。</p>	<p>①逐步完善“三级考评、两重评价”考评体系，充分发挥属地主体责任和部门职能优势，继续加强督导考核力度，加大长效管理工作推进力度。②发挥好考评对长效管理工作的推动作用，及时准确的将考评发现问题反馈到各区，加强对问题整改情况的督导检查，促进具体问题解决。</p>	
	市创建办	<p>①落实指标责任方面，评选出22名“临沂好人”、16名“山东好人”，有1人获山东好人十大年度人物称号；市级主要报纸期刊共刊发74.91个版，电台、电视台共播出187.17个小时、17433条（次），建筑围挡公益广告面积达到4.5万㎡；移动、联通共发送公益短信1016万条；各网站持续刊播公益广告；继续组织“文明临沂伴我行”主题系列活动，市直各部</p>	—		

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
		<p>门单位已开展文明旅游、文明交通、文明礼仪、生态环保等 5 类 21 项子活动；组织开展“我的中国梦”主题教育活动；对已建设完成的 20 所乡村学校少年宫进行资金补助 200 万元；在全市未成年人中组织开展“清明祭英烈”主题活动；“学雷锋日”集中开展志愿服务活动；邻里守望志愿服务活动持续进行；对志愿服务网站进行持续维护；组织开展“我们的节日”等各类主题活动。②强化属地管理方面，推进创城工作重心下移，推动市直各部门单位和县区广泛开展好人评选、公益广告宣传、道德模范宣传学校、志愿服务、“我们的节日”等群众性创建活动。③加强督导检查方面，完善文明城市创建管理网格，推动市直部门单位到网格开展文明创建活动，督促市级领导到网格进行督导。</p>		<p>①召开市文明委全委扩大会议，安排部署文明城市创建工作。②继续组织好好人评选、公益广告宣传、“文明临沂伴我行”、志愿服务等文明创建活动。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
9. 抓好文化惠民工作		市文广新局	<p>①召开《沂蒙组歌》音乐创作座谈会、《新沂蒙》美术创作座谈会。②《红嫂情》参加了全国吹歌“山花奖”大赛；举办孝文化全国漫画大赛。③形成临沂艺术学校新校区艺术教学综合楼设计方案；市美术馆建设已完成维修改造部分项目编制预算、馆内设部室设置与划分及馆运行相关制度编制等工作。④截至4月底，中心城区文化设施使用达113.3万人次；临沂大剧院完成演出任务33场；建设改造完成10个历史文化展示室；全市开展送戏下乡2699场、送电影下乡8765场。</p>	个别县区重视程度不够，部分重点民生事项启动较慢。	与市财政局协商确定市级扶持建设名单，并加强督导，确保工作进度。
10. 确保食品药品安全	加快建设农产品质量安全放心市	市农业局	<p>①制定2016年农业考核细则，将乡镇监管能力提升纳入考核范围；组织督导组赴各县区对农产品质量安全监管工作进行督导检查。②开展部分“三品一标”申报企业现场检查工作。③完成花生生产区可降解地膜试验示范选址工作，试验方案通过省、国家审定。④对测土配方施肥项目进行调整，等待省级下达目标任务。⑤制定花生病虫害绿色防控技术方案。</p>	— —	<p>①督促兰陵县省级农产品质量安全县建设项目相关仪器采购安装工作。②编制我市监管追溯体系建设实施方案。③做好“三品一标”产品现场检查等工作。④依天气情况开展可降解地膜试验项目试验。⑤指导县区开展果树、茶叶绿色防控工作。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下一步措施
	建立健全食品药品监管体系	市食品药品监督管理局	<p>①加强食品安全监管，检查学校及幼儿园食堂598家，校园周边食品经营户213家，发放责令整改通知书219份；检查网络订餐餐饮单位43家，对9家进行责令限期整改；对20大类288批次食品进行抽验检测，合格食品284批次，合格率为98.6%；建成食品快检室8处。②开展药品生产质量提升行动，印发工作方案，对违规的7家药品零售企业进行集体约谈。③严厉打击违法行为，查处违法案件食品802件、药品114件、医疗器械35件，抓获犯罪嫌疑人118人，刑事拘留73人，逮捕10人，行政拘留12人。④开展食品污染及食品中有害因素监测，完成山东省草莓、生鲜肉专项监测样品40份，食品微生物及其致病因子监测样品5份，获得监测数据400个；采集食源性疾病病原学监测病例标本138份。⑤强化畜产品监管，建成检疫申报大厅27处，检疫痕迹化管理模式被农业部以微信公众号形式向全国介绍；为14家重点屠宰企业安装高清监控设备，联入市级和省级监控平台。</p>	— —	<p>①建立公安、农安、食安“三安”联动机制，编制两法衔接实战手册，提高打击各类违法违规行为的效能。②强化食品药品日常监管，针对高风险区域、环节、时段和品种，加强安全风险排查，及时发现并消除各类安全隐患，确保不发生系统性风险事件。③继续开展食品药品安全系列整治活动，着力解决一些突出的安全问题，大力规范市场秩序。④制定第二季度抽验计划并组织实施，为广大公众提供消费指南。⑤加大对食品药品企业的教育培训力度，督促企业落实主体责任，合法生产，规范经营，为社会公众提供安全、有效的产品。</p>

---

**报：**市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

**发：**各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

---

签发：尹传斌 审核：杜以方 编辑：陈文娜 电话：8726095