

编号	工作任务	年度目标	月度计划	10月份推进情况	推进情况
47	落实最严格的耕地保护制度，实行耕地进出平衡，坚决遏制“非农化”、有效管控“非粮化”。	坚决遏制“非农化”、有效管控“非粮化”，确保我市2020年度国土变更调查中937万亩耕地面积不再减少，确保我市2022年土地卫片违法耕地比例不超过5%，力争实现卫片发现违法占用耕地和新增违法占用耕地“双清零”。	每月核实填报上月图斑数据，通报各县区卫片情况，冻结违法用地所在县区占补平衡指标。	①10月14日，我省“三区三线”划定成果（包括永久基本农田）已通过自然资源部质检，完成划定工作。	①10月14日，我省“三区三线”划定成果（包括永久基本农田）已通过自然资源部质检，完成划定工作。
			4月，联合市农业农村局、市林业局下发加强全市耕地用途管制的通知。制发2022年卫片执法工作方案。	②组织县区完成9月份卫片数据核实填报工作，逐一进行市级审核。	②组织县区完成9月份卫片数据核实填报工作，逐一进行市级审核。
			5月，出台耕地年度“进出平衡”的实施办法。		
			6月，结合全国土地日，集中开展耕地保护宣传		
			7月，结合年度变更调查成果，对各县区耕地保护情况进行考核并奖惩。		
			8月，实地调研县区“田长制”落实情况，督促各县区加快推进落实。		
			9月，完成2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。		
			10月，按照上级安排，完成永久基本农田划定工作。		

			11月，耕地保有量任务下达后，与各县区签订耕地保护目标责任书。		
			12月，统计各县区2022年占补平衡指标储备任务完成情况并		
			4月，调查研究县区美丽宜居村庄建设情况，与市农业农村局起草百村示范行动计划实施意见，并征求各县区、各有关单位意见，汇总完善后向市领导汇报实施方案；村庄规划前期调研完成97个。	①对兰陵县、沂水县、兰山区村庄规划重点项目和农村新型住房编制方案进行了书面验收，对方案进行论证并提出修改建议，指导县区做好村庄规划及农村新型住房方案编制工作。	①对兰陵县、沂水县、兰山区村庄规划重点项目和农村新型住房编制方案进行了书面验收，对方案进行论证并提出修改建议，指导县区做好村庄规划及农村新型住房方案编制工作。
			5月，协调市司法局进行合法性审查，报市政府办公室对实施意见进行审查；村庄规划前期调研完成139个。	②对示范工程方案编制进度进行督导和通报，各县区梳理提报的61个村庄规划重点项目已完成方案编制45个；139个应编尽编村庄已于9月提前完成	②对示范工程方案编制进度进行督导和通报，各县区梳理提报的61个村庄规划重点项目已完成方案编制45个；139个应编尽编村庄已于9月提前完成
			6月，指导各县区梳理村庄实施工程名单，督促各县区上报百村示范名单不低于60个，每个县区不低于5个；村庄规划方案编制完成16个。	③组织农村新型住房设计方案汇编，已汇编形成《临沂市农村新型住房设计方案图集（初稿）》（2022）。	③组织农村新型住房设计方案汇编，已汇编形成《临沂市农村新型住房设计方案图集（初稿）》（2022）。

48	开展“百村示范三年行动计划”，编制“多规合一”实用性村庄规划139个。	完成百村示范第一批不少于60个示范村的村庄规划和农房方案编制；完成应编尽编村庄规划编制139个。	<p>7月，指导各县区开展一批示范村住宅规划方案编制，参与住宅方案前期调研，开展政策宣讲；村庄规划方案编制完成29个。</p>	<p>④筹备召开在全市村庄规划实施工程推进现场会，已完成《村庄规划编制与实施》政策汇编、《农村一二三产业融合发展用地30问》、《临沂市自然资源“两统一”职责服务保障高质量发展政策清单释义（乡村振兴类）》等材料、展板介绍及相关会议资料。</p>	<p>④筹备召开在全市村庄规划实施工程推进现场会，已完成《村庄规划编制与实施》政策汇编、《农村一二三产业融合发展用地30问》、《临沂市自然资源“两统一”职责服务保障高质量发展政策清单释义（乡村振兴类）》等材料、展板介绍及相关会议资料。</p>
			<p>8月，在试点县召开现场观摩会，指导各县区优化村庄规划；村庄规划方案编制完成46个。</p>		

		<p>9月，指导各县区组织规划方案专家论证，对示范工程方案编制进度进行督导和通报；村庄规划方案编制完成95个。</p>		
		<p>10月，百村示范第一批规划方案基本完成，组织农房方案汇编；村庄规划方案编制完成139个。</p>		
		<p>11月，百村示范60个规划方案编制完成。</p>		
		<p>12月，第一批部分村庄开始实施，总结经验，通报先进县区和落后县区；村庄规划规划报批139个。</p>		

			<p>4月，出台农村集体建设用地腾退利用试点项目实施细则，指导河东区实施农村集体建设用地腾退利用项目；验收临沭县、郯城县部分增减挂钩项目。</p>		
			<p>5月，对接省厅，多争取跨省增减挂钩指标调入我市使用，支持革命老区乡村振兴；完成兰山区、河东区增减挂钩项目立项。</p>		

49

推进农村土地使用制度改革，有序开展农村建设用地腾退利用，规范实施城乡建设用地增减挂钩，激活农村土地市场价值。

全年完成农村集体建设用地整治挖潜任务目标**1.35**万亩。

6月，拟按照省厅工作部署安排报批跨省增减挂钩指标使用工作；对增减挂钩及农村建设用地腾退利用工作推进情况进行半年总结，通过通报等多种手段督促县区加快推进；完成莒南县、兰陵县增减挂钩项目立项。二季度累计完成年度任务**40%**。

7月，到省内增减挂钩及农村集体建设用地腾退利用工作开展较好的地市调研学习；到临港区验收部分增减挂钩项目；完成平邑县、费县增减挂钩项目立项。

①**10**月，提前完成费县验收工作

①**10**月，提前完成费县验收工作

8月，到兰陵县、莒南县验收部分增减挂钩项目。

9月，完成平邑县、兰陵县增减挂钩节余指标用地使用报批。
三季度累计完成年度任务35%。

10月，完成沂南县、临沭县增减挂钩项目立项；组织相关人员到平邑县、费县开展增减挂钩验收工作。

11月，配合新增年度计划指标报批使用期限，开展平邑县、费县集中报批增减挂钩指标使用工作。

			<p>12月，对增减挂钩及农村建设用地腾退利用工作推进情况进行总结，落实奖惩政策；完成河东区农村集体建设用地腾退利用等项目用地报批；完成年度任务。</p>	
		<p>4月，修改完善“三区三线”第三轮试划方案。</p>	<p>10月14日，自然资源部审核通过我市“三区三线”划定成果，并正式启用；精准对接“三区三线”划定成果，征求市直各相关部门意见建议，修改完善我市国土空间总体规划成果。</p>	<p>10月14日，自然资源部审核通过我市“三区三线”划定成果，并正式启用；精准对接“三区三线”划定成果，征求市直各相关部门意见建议，修改完善我市国土空间总体规划成果。</p>

高质量编制《临沂市国土空间总体规划》，科学划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，做到开发保护“一张图”。

按照自然资源部和省自然资源厅统一部署安排，开展“三区三线”划定工作，形成永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界划定成果，履行《临沂市国土空间总体规划》报批程序。

5月，优化中心城区用地布局，提升国土空间规划初步成果。	10月21日邀请国内知名专家在自然资源部国土空间规划研究中心会议室召开我市国土空间总体规划方案论证会。	10月21日邀请国内知名专家在自然资源部国土空间规划研究中心会议室召开我市国土空间总体规划方案论证会。
6月，完成“三区三线”初步划定成果，形成市国土空间总体规划中期成果。		
7月，根据“三区三线”划定成果，深化国土空间总体规划中期成果。		
8月，修改完善国土空间总体规划成果。		
9月，完成国土空间规划专题研究，形成国土空间规划报批成果。		
10月，征求各相关部门意见，深化国土空间规划报批成果。		

			<p>11月，修改完善国土空间总体报批成果。</p>		
			<p>12月，履行国土空间总体规划报批程序。</p>		
			<p>4月，指导有关部门启动重点专项规划编制工作，启动8个规划编制，指导14个在编规划深化完善。</p>		
			<p>5月，配合有关部门做好重点专项规前期工作，做好22个已启动规划的编制配合工作。</p>		
			<p>6月，督促调度有关部门加快启动规划编制，指导剩余12个专项规划做好启动工作，34个专项规划全部启动规划编制。</p>		

51

加快编制基础设施、公共服务等34个专项规划，提升城市核心功能。

配合指导各有关部门加快推进专项规划编制工作，基础设施、公共服务等34个专项规划在年底前全部形成初步成果。

7月，配合和指导有关部门专项规划编制工作，对进展较快的14个专项规划做好对接指导工作。

8月，配合和指导有关部门专项规划编制工作，指导进展较快的14个专项规划与国土空间规划做好衔接。

9月，指导有关部门加快专项规划编制，形成22个专项规划初步规划方案。

10月，配合和指导有关部门，做好22个专项规划初步方案的深化工作，加快推进剩余12个专项规划编制进展。

①配合和指导有关部门加快推进专项规划编制进度，所有专项规划全部启动，24个专项规划已形成成果。②10月10日，参加《蒙山风景名胜区总体规划》规划座谈会，指导该专项规划的启动和规划编制工作。③对《供热专项规划》等提出意见建议，配合开展《城市更新专项规划》资料收集工作，指导《中心城区电力专项规划》开展上市规委会工作。④启动全市专项规划统筹分析研究工作，制定任务书。

①配合和指导有关部门加快推进专项规划编制进度，所有专项规划全部启动，24个专项规划已形成成果。②10月10日，参加《蒙山风景名胜区总体规划》规划座谈会，指导该专项规划的启动和规划编制工作。③对《供热专项规划》等提出意见建议，配合开展《城市更新专项规划》资料收集工作，指导《中心城区电力专项规划》开展上市规委会工作。④启动全市专项规划统筹分析研究工作，制定任务书。

		<p>11月，配合和指导有关部门专项规划方案与空间规划做好衔接，22个专项规划形成初步成果，12个专项规划形成初步规划方案。</p>	
		<p>12月，指导有关部门加快专项规划编制，全部34个专项规划形成初步成果。</p>	
		<p>主要通过制定国土空间总体规划，实现规划目标。</p>	
		<p>4月，指导各县修改完善国土空间总体规划“三区三线”第三轮试划方案。</p>	
		<p>5月，优化县国土空间总体规划用地布局，提升国土空间规划初步成果。</p>	

52	<p>规划鲁南城镇发展轴、京沪城镇发展轴，构建“一心引领、三极联动、两轴集聚、多点相拥”的市域城镇新体系。</p>	<p>按照自然资源部和省自然资源厅统一部署安排，指导各县科学编制县级国土空间总体规划，依托鲁南、京沪两条城镇发展轴，构建“一心引领、三极联动、两轴集聚、多点相拥”的市域城镇新体系。</p>	<p>6月，完成“三区三线”初步划定成果，形成国土空间总体规划中期成果。</p> <p>7月，根据“三区三线”划定成果，深化县国土空间总体规划中期成果。</p> <p>8月，修改完善市县国土空间总体规划成果。</p> <p>9月，形成县国土空间总体规划报批成果。</p> <p>10月，征求各相关部门意见，深化规划报批成果。</p> <p>11月，修改完善县级国土空间总体规划报批成果。</p> <p>12月，履行各县国土空间总体规划报批程序。</p>	<p>我市“三区三线”划定成果，10月14日经自然资源部审核通过，并正式启用；指导县区精准对接“三区三线”划定成果，修改完善市县国土空间总体规划成果方案；21日邀请国内知名专家，在自然资源部国土空间规划研究中心会议室召开我市国土空间总体规划方案论证会，得到部空间规划局领导和专家的高度评价。</p>	<p>我市“三区三线”划定成果，10月14日经自然资源部审核通过，并正式启用；指导县区精准对接“三区三线”划定成果，修改完善市县国土空间总体规划成果方案；21日邀请国内知名专家，在自然资源部国土空间规划研究中心会议室召开我市国土空间总体规划方案论证会，得到部空间规划局领导和专家的高度评价。</p>
----	---	--	--	---	---

		<p>全面实行工业项目“标准地+承诺制”出让，做好亩产效益评价，推动土地资源节约集约利用。</p>	<p>4月，调度并通报全市一季度标准地出让情况；配合市工信局启动2022年度全市亩产效益评价工业用地绩效调查数据更新工作。提请市政府出台城镇低</p>	<p>①标准地：调度全市今年以来标准地出让情况，向省厅提报《“标准地”出让情况统计表》，全市共出让工业用地“标准地”178宗，7007亩。</p>	<p>①标准地：调度全市今年以来标准地出让情况，向省厅提报《“标准地”出让情况统计表》，全市共出让工业用地“标准地”178宗，7007亩。</p>
		<p>加快批而未供土地处置，实施城镇低效用地再开发，完成7万亩批而未供和闲置低效土地利用。</p>	<p>5月，征求相关部门对工业用地提质增效文件的修改意见，根据部门对其修改完善；加强督导、调度，到重点县区现场办公，对接批而未供和闲置低效土地处置中的问题。累计处置完成批而未供和闲置低效土地1.9万亩。</p>	<p>②批而未供和闲置低效土地处置：市局于11月22日召开全市土地供应和供后监管推进视频会议，11月29日召开全市土地供应和供后监管调度会议，督促各县区加强批而未供和闲置土地处置。1-11月，全市批而未供和闲置低效土地处置已完成72643亩，其中，批而未供处置完成53870亩，闲置土地处置完成12855亩，低效土地处置完成5918亩。</p>	<p>②批而未供和闲置低效土地处置：市局于11月22日召开全市土地供应和供后监管推进视频会议，11月29日召开全市土地供应和供后监管调度会议，督促各县区加强批而未供和闲置土地处置。1-11月，全市批而未供和闲置低效土地处置已完成72643亩，其中，批而未供处置完成53870亩，闲置土地处置完成12855亩，低效土地处置完成5918亩。</p>

	<p>6月，根据司法局意见，提请市政府印发工业用地提质增效意见；配合市工信局完成2022年度亩产效益评价涉及企业用地调查、整理及数据汇交；开展城镇低效用地摸底调查，托清底数，建立开发台账；召开半年批而未供和闲置低效土地处置工作总结会议，对标全年任务。累计处置完成批而未供和闲置低效土地2.5万亩，对处置不力的县区函告县区政府主要领导。</p>		
--	---	--	--

全面实行工业项目“标准地+承诺制”出让，搞好亩产效益评价，加快城镇低效用地再开发，处置批而未供闲置土地。

7月，调度并通报全市上半年标准地出让情况，对工作推进不力的县区进行通报、约谈；编制再开发专项规划，明确再开发目标任务、性质、用途、规模布局和时序安排等，严格按对顶实施再开发；突出重点、分类施策，按照各县区批而未供和闲置低效土地处置进度，有针对性的重点督导。累计处置完成批而未供和闲置低效土地3万亩，对处置进展缓慢的县区进行重点督导，对接处置过程中的问题。

	<p>8月，调研部分县区标准地出让开展情况；及时对接各县区在批而未供和闲置低效土地处置过程中的问题，并积极协调解决。累计处置完成批而未供和闲置低效土地3.5万亩。</p>		
--	--	--	--

	<p>9月，调度各县区标准地出让情况；配合市工信局等相关部门进一步完善差别化政策体系；进一步梳理前期批而未供和闲置低效土地处置工作中未完工作，集中攻坚，力争在全省批而未供和闲置低效土地处置排名中取得好名次。累计处置完成批而未供和闲置低效土地4.5万亩。</p>		
--	--	--	--

	<p>10月，调度并通报全市三季度标准地出让情况；对批而未供和闲置低效土地处置进展不快的县区加强帮扶对接，弄清症结问题，加快推进。累计处置完成批而未供和闲置低效土地5万亩。</p>		
	<p>11月，调度全市标准地出让情况；召开全市批而未供和闲置低效土地处置工作会议，根据各县区完成任务情况进行通报。同用途管制科对接，核算2022年新增建设用地指标，累计处置完成批而未供和闲置低效土地6万亩。</p>		

			<p>12月，调度全市2022年度标准地出让情况；联合相关部门对各县区、开发区亩均税收情况进行考核；累计处置完成批而未供和闲置低效土地7万亩，完成全年处置任务，并根据各县区任务完成情况兑现奖惩。</p>		
			<p>4月，根据绩效分解情况，推动2022年项目完善前期手续，重点开工6个项目；推进市、县配套资金筹集，落实市、县资金到位情况，各部门对接省厅落实省配套资金。召开工程调度推进会议。上报一季度绩效自评报告。</p>	<p>①10月11日，市人大常委会党组副书记、副主任王君师带领市人大常委会视察组，赴沂水县、蒙阴县进行沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程进展现场视察。</p>	<p>①10月11日，市人大常委会党组副书记、副主任王君师带领市人大常委会视察组，赴沂水县、蒙阴县进行沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程进展现场视察。</p>

54

精心实施好总投资50多亿元的沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。

完成年度总体保护修复面积1600平方公里。

<p>5月，分县、区督导工程推进，落实项目手续完善情况；重点推进2021年度绩效未完成项目，倒排工期。</p>	<p>②组织对部分已完成的废弃矿山生态修复等项目进行了专家现场踏勘验收。</p>	<p>②组织对部分已完成的废弃矿山生态修复等项目进行了专家现场踏勘验收。</p>
<p>6月，按照节点完成2021年绩效，调研、推进中央资金拨付，组织召开项目推进会；评价半年绩效完成情况，各县区编制完成半年绩效自评报告。</p>		
<p>7月，组织分析、评价上半年工程进展情况，分析存在问题，制定整改方案；制定下半年工作计划，完善各项目工期计划，倒排工期。</p>		

--	--

8月，专家对项目分类指导，确保工程质量、实施效果；确定典型工程并进行具体指导。		
9月，推进项目高标准实施，各部门统筹协调推进，按照时间节点督导本部门项目进展，完成部门阶段评价报告，总结经验、分析问题。		
10月，召开现场推进会，提升工程质量；各部门对已完工项目进行现场集中验收，并提出整改意见。		

			<p>11月，对照年度绩效目标以及下半年项目工期计划，督导推进项目实施，对进展缓慢的项目重点督导，分析原因，制定措施。</p>		
			<p>12月，各县区完成年度绩效自评报告，专班完成总体绩效评价；总结典型案例，宣传推介。</p>		

			<p>4月，根据绩效分解情况，推动2022年项目完善前期手续，重点开工6个项目。开展15个矿山的绿色矿山建设方案编制评审，完成该项指标的75%。</p>	<p>①23处废弃矿山修复治理项目20处已完成施工，其中对15处已达到验收条件的项目，组织完成了验收工作；5处主体工程已完成的项目，正准备相关验收材料；剩余3处正在有序推进，加快施工中。</p>	<p>①23处废弃矿山修复治理项目20处已完成施工，其中对15处已达到验收条件的项目，组织完成了验收工作；5处主体工程已完成的项目，正准备相关验收材料；剩余3处正在有序推进，加快施工中。</p>
			<p>5月，完成省级矿山地质环境治理资金分配，市级资金项目完成设计编制及审查。开展5个矿山的绿色矿山建设方案编制评审，完成该项指标的100%；开展1个矿山自评估工作，完成该项指标的5%。</p>	<p>②列入计划绿色矿山建设任务的20个矿山已全部完成第三方评估验收工作。</p>	<p>②列入计划绿色矿山建设任务的20个矿山已全部完成第三方评估验收工作。</p>

55

完成废弃矿山修复治理23处，建成绿色矿山20座。

完成省市矿山地质环境治理专项资金分配，制定年度绩效目标，完成废弃矿山修复治理23处。列入建设计划的20个矿山全部完成绿色矿山建设，年底向省厅提交遴选报告并配合省厅验收入库。

6月，督促相关县区局严格按照资金管理办法完成项目施工前期相关工作，进场施工10处。开展7个矿山自评估工作，完成该项指标的40%；开展9个矿山第三方评估工作，完成该项指标的45%。

7月，对治理项目进行督导检查，对进展缓慢县区，加强调度指导。完成3处治理项目。开展12个矿山的自评估工作，完成该项指标的100%；开展9个矿山的县级审查工作，完成该项指标的45%。

<p>8月，对照项目施工设计工期，严把施工质量，实行月调度制度。对进展缓慢县区加强调度。完成4处治理项目验收。开展11个矿山的第三方评估工作，完成该项指标的100%。</p>		
<p>9月，督促项目加快推进实施，争取完成10处治理项目。开展11个矿山的县级审查工作，完成该项指标的100%。</p>		
<p>10月，对完成主体工程的项目及时组织专家进行验收，并出具初步验收意见。对20个矿山完成市级抽查工作。</p>		

			<p>11月，主体工程已验收项目，根据专家意见，督促县区局对施工现场进行限期整改，并将整改后情况报专家进行复核。向省厅提交遴选报告。</p>		
			<p>12月，完成年度绩效目标任务，23处治理项目主体工程全部完成并及时组织验收，完成全年绩效目标。配合省厅对验收入库，将20个矿山纳入绿色矿山建设名录，完成全年建设任务。</p>		
			<p>4月，指导各县区、开发区领导小组逐一为问题项目制定化解方案。</p>		

56	继续化解城镇居民住房产权历史遗留问题。	开展新一轮城镇居民住房产权问题排查，将符合政策的项目化解到位。	5月，以市工作领导小组名义到各县区、开发区进行现场调研指导。	截至目前，全市共化解67个项目的办证问题，化解率100%，已完成全年任务。	截至目前，全市共化解67个项目的办证问题，化解率100%，已完成全年任务。
			6月，按照先易后难的原则分期分批开展化解工作。		
			7月，调整问题台账，分期分批推进化解历史遗留问题。		
			8月，力争本月化解率超过50%。		
			9月，按照先易后难的原则开展化解工作。发现新增问题及时纳入清单、及时推进化解。		
			10月，对县区、开发区工作进行现场督导。		
			11月，完成全年任务。		