

三引一促简报

第 2 期

临沂市三引一促工作办公室

2016 年 1 月 31 日

招商会签约项目进展情况

2015 年 6 月 9 日和 2015 年 10 月 19 日,分别在杭州和临沂召开了招商引资洽谈会,推进情况如下:

一、总体情况

(一) 杭州招商会

杭州招商会上共签约合同项目 66 个,合同利用市外资金 601.6 亿元。截至 12 月底,开工建设项目 53 个(其中投产项目 10 个),开工率 80%,实际到位市外资金 80.88 亿元,资金到位率 13.4%。有 9 个项目正在办理相关手续。

(二) 商博会招商会

商博会招商会上共签约合同项目 45 个,合同利用市外资金

501 亿元。截至 12 月底，开工建设项目 22 个（其中投产项目 4 个），开工率 49%，实际到位市外资金 31.22 亿元，资金到位率 6.2%。有 13 个项目正在办理相关手续。

二、存在问题

总体上受 2015 年经济形势持续下行，资金外流、外资撤离、制造业不振、房地产业下滑，工业经济运行缓慢影响，签约项目推进较慢、资金到位率偏低。

一是投资企业面临市场需求不旺、产能过剩等经营困难，企业效益欠佳，项目建设资金短缺；

二是资源优势逐步缺失，劳动力、土地、运输等方面成本上升，环保、技改和节能减排等方面投入增加，企业投资意愿和能力受到一定影响；

三是受土地指标、节能环保、手续审批时限等制约，部分项目推进缓慢；

四是节点掌控不到位导致项目推进不平衡；

五是有些县区签约项目质量需进一步提高。

三、建议措施

下一步各县区要继续强化措施，签约项目促开工，开工项目抓进度。未落实项目，要专人跟踪，查摆原因，逐条落实，加快落地。切实做到：项目不完成审批不放松、不开工建设不放松、不达进度要求不放松、不竣工投产不放松，力争使签约项目顺利推进。

一、建立健全项目推进制度。一是严格落实项目包扶责任

制。明确责任，加强督导，做到每一个签约项目都有一位包扶领导、一个分管负责人、一名项目助理，全程负责签约项目立项审批、开工建设等各项手续办理。包扶领导、分管领导定期召开调度会，重点解决项目落地、建设过程中遇到的问题，调度并通报项目推进及资金到位情况；二是实行科学的节点推进制度。将签约项目划分为“资金到位、手续办理、开工建设、设备订购、竣工投产”等几个阶段，项目推进班子要与投资商沟通对接，制定出科学合理的节点计划，压茬进行，稳步推进。建立节点推进督导调度机制，定期通报督导结果，褒奖先进督促后进；三是建立联动服务制度。进一步转变政府职能，简政放权，简化程序，提高效率，充分调动各级各部门积极性，密切配合，联动服务，加快项目落地推进速度。营造良好的法治、人文、政策和生态环境，增强对投资创业的吸引力。

二、强化要素保障。解决企业建设和发展过程中的制约因素，使项目招的来、立得住、干得好。一是利用旧村改造、低丘缓坡治理、腾笼换鸟、二次创业等办法，多措并举，加大土地供应量；二是积极主动争取财政性资金、国家配套资金，力促项目建设资金尽快到位；三是促进银企对接，广开融资渠道，主动为项目搭建借、管、用、还“四位一体”的投融资平台，帮助协调解决银行贷款难等资金筹措难题；四是搭建校企合作、技术研发、检测中心、高端人才引进等平台，从技术、人才、管理等方面为企业发展助力。

三是完善机制，强化考核。对签约项目实行定期调度、通

报，纳入三引一促工作考核内容，切实增强签约项目推进的压力感和责任感。对推进过程中存在的困难和问题，需要市里协调解决的，及时上报市三引一促工作办公室，确保签约项目早开工、续建项目不停工、竣工项目早运行。

附：1、杭州招商会签约项目推进情况表
2、临博会招商会签约项目推进情况表

临沂市三引一促工作办公室
2016 年 1 月 31 日

市三引一促工作办公室

2016 年 1 月 31 日印发
