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今年以来, 全市各级各部门认真落实市委、市政府决策

部署，立足解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题，

主动认领任务，积极承担责任，百件重点民生事项加快推进，

人民群众获得感持续增强。1-9 月份，全市民生支出 369.2 亿

元，增长 5%，占全市财政支出的比重达到 81.4%。具体进展

情况如下（详见附表）： 

27 项重点民生事项已经完成或基本完成。其中，23 项

全部完成或超额完成年度任务：解决大班额问题校舍建设项

目开工面积占规划面积的 112.9%，推进“全面改薄”工程竣

工面积占年度计划的 298%，幼儿园建设开工项目占规划数

的 107.33%，新增 2 所二级以上社会办医疗机构已全部完成，

残疾儿童抢救性康复完成年度任务的 117%，贫困白内障患

者免费复明手术完成年度任务的 117%，残疾人辅助器具发
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放完成年度任务的 176%，北城公交换乘中心建设项目已完

成，新增公交线路项目完成年度计划的 333.3%，发展网络预

约出租车政策已全部落实到位，黄白河路引水泵站建设项目

已完成，城市照明检查井整修工作已全部完成，改造北城新

区 6 栋楼宇量化工程已完成，广场周边 11 栋楼宇天际线改造

提升工作已完成，29857 套棚户区改造新开工项目已全部开

工建设，青龙河净水厂已完成并投入运行，农村无害化卫生

厕所改造完成年度任务的 100.44%，市环城防护林带建设完

成年度任务的 101%，退耕还林还果工程已完成 5 万亩的年

度目标，提高社会救助标准工作完成年度任务，光伏扶贫完

成年度任务，教育扶贫工作已为 323 名临沂籍建档立卡大学

生免除学费 165.32 万元，50 个贫困村综合文化活动室建设

任务已完成。4 项基本完成年度任务：北京东路改造项目已

于 5 月份实现主线通车，祊河河道整治工程总体基本完工，

大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工

程总体基本竣工，推进艺术精品创作工作初步完成年度任务。 

46 项重点事项总体按照或超过年初制定的节点要求推

进：大力实施就业优先战略、强化就业创业技能培训、中小

学取暖工程、市中医医院综合病房楼建设、扩建儿童医院、

精神病康复救助、中心城区至沂南县快速通道、建成启用隆

达（解放路）公交换乘中心、新建改建农村公路、完善交通

安全设施、棚户区改造推进项目、老旧小区改造项目、涑河

河道整治工程、陷泥河净水厂、陷泥河河道整治工程、柳青
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河河道整治工程、村内道路硬化户户通、农村饮水安全巩固

提升工程、沂河袁家口子水源工程、费县石沟拦河闸除险加

固工程、河东区石拉渊拦河闸除险加固工程、农田灌溉体系

重点项目、加快养老服务业发展项目、国家级重点产品追溯

项目、城区农贸市场建设、市社会福利院项目、建设公益性

公墓项目、扎实推进脱贫攻坚项目、旅游扶贫、电商扶贫、

贫困人口医疗商业补充保险、金融扶贫、费县贫困村易地搬

迁、沂水贫困村易地搬迁、推进图书馆达标定级项目、综合

文化站提升改造、完善提升市美术馆服务功能、送电影下乡、

千村帮扶体育健身工程、农民体育健身工程、第六届中国沂

河体育节、体育中心建设工程、莒南县省级农产品质量安全

县创建项目、蒙阴县国家级农产品质量安全县创建项目、综

治“雪亮工程”建设项目、公共法律服务体系建设项目。 

23 项进展速度缓于年初制定的节点要求。受前期准备工

作复杂、拆迁推进较慢及资金尚未完全落实等因素影响，部

分重点事项进展速度不能与节点要求完全相符，主要包括：

沭河路改造、柳青河东西路沥青面层工程、滨河下穿通道、

城区公共自行车二期工程、路灯供电箱变更换、北城二期主

污水管网、北城重点路段雨污水管网整治、青龙河河道整治

工程、柳青河西支黑臭水体整治工程、花园明渠黑臭水体整

治工程、双岭路水系黑臭水体整治工程、祊河支流黑臭水体

整治工程、“千塘整治规划”重点塘坝除险加固工程、临港

区龙王河治理工程、费县桥庄水库工程、市殡仪馆火化车间
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新建项目、社区公共服务综合信息平台建设项目、沂南贫困

村易地搬迁、增设地面数字电视转播站、送演出下乡、10000

套独立式感烟探测器和 1000 套救生缓降器、火车站片区永胜

路消防站、北城新区二期消防站。 

4 项受投向调整、资金计划安排等因素影响，暂停实施。

岸堤水库除险加固工程、跋山水库除险加固工程、兰陵县惠

民庄水库工程已经市政府领导同意，今年不再实施；祊河左

岸滨河大道工程暂停，等开工通知下达后再行启动。 

当前，已进入第四季度，各重点民生事项建设进入关键

时期。对于已完成的项目，各有关部门要把好验收关，抓好

项目的运行、维护和后续管理，使其真正发挥为民、便民、

利民的功能；对于尚未完工或明显滞后于节点要求的项目，

各有关部门要准确判断形势，从分析问题入手，围绕年度目

标列出问题清单，找差距、补短板，强力推进项目建设，全

面打响今年各项重点民生事项圆满收官的攻坚战。奋战收官

之际，也是谋划未来之时，各部门要始终坚持民生工作“早

谋划、早部署、早启动”原则，深入一线调研、缜密构思工

作思路，为谋划新一年度民生工程工作打好基础、做好准备。 
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