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临沂市人民政府办公室 

关于印发 2018 年全市清洁取暖建设 
实施方案的通知 
临政办字〔2018〕155 号 

 
各县区人民政府，市政府各部门、各直属机构，临沂高新技术

产业开发区管委会，临沂经济技术开发区管委会，临沂临港经

济开发区管委会，临沂商城管委会，临沂蒙山旅游度假区管委

会，临沂综合保税区管委会，各县级事业单位，各高等院校：  

   《2018 年全市清洁取暖建设实施方案》已经市政府研究同

意，现印发给你们，请认真组织实施。 

 

                             临沂市人民政府办公室 

                                  2018 年 9 月 11 日 

   

 

2018 年全市清洁取暖建设实施方案 
 

为进一步落实国家和省清洁取暖部署安排，科学有序推进

全市清洁取暖和储气调峰能力建设等工作，确保按期完成各项

工作任务，现结合我市实际，制定本实施方案。 

一、基本原则 

紧扣省市清洁取暖规划，以确保群众安全取暖过冬为底线，

根据各自清洁能源保障情况，因地制宜地选择清洁取暖方式，
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宜气则气、宜电则电、宜可再生能源则可再生能源。集中取暖

与分散取暖有机结合，积极推广集中供暖、可再生能源（空气

源、地源、污水源、生物质能、太阳能辅热）供暖、工业余热

等方式。坚持以气定改、以电定改，先规划、再合同、后改造，

尽力而为，量力而行。 

二、任务目标 

根据各县区（开发区）提报的计划，2018年全市城市（县

城）新增清洁取暖面积624.8万平方米、农村地区新增清洁取暖

3.2712万户、城燃企业新增储气能力416.2万立方米（详见附件）。

按照国家和省部署要求，城燃企业要在2020年底前形成不低于

其年用气量5%的储气能力。 

三、工作措施 

（一）制定年度实施方案。各县区（开发区）要在前期上

报的清洁取暖面积和户数基础上进行细化和完善，建立台账，

制定实施计划，稳步推进清洁取暖改造工作。城市（县城）新

建清洁取暖项目，应明确项目名称、具体地址、取暖面积、取

暖方式、改造户数等信息；农村地区新建清洁取暖项目，应坚

持因地制宜、集中连片、整村推进，明确项目名称、具体地址、

取暖方式、改造户数等信息；要优先考虑农村地区公共服务设

施的清洁取暖，加快推进幼儿园、中小学、卫生院（室）、养

老院、便民服务中心等设施清洁化取暖改造。要严格落实省市

有关要求，加快储气设施建设，强化用气监管。 

（二）加强工程管理。各县区（开发区）要严把企业准入

关，依法依规选择资金实力雄厚和运营经验丰富的大型规模化
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企业承担清洁取暖改造任务。要以城市集中供热企业为主体，

加快拓展中心城区和县城的集中供热范围；以供电公司为主体，

搞好电网建设和电代煤改造；其他分散清洁取暖，由各县区（开

发区）结合各自实际情况统筹安排。城燃企业储气能力建设，

以城燃企业为主体。要严格落实施工规范和技术标准，精心组

织施工，加强质量监管和执法监督检查，实现项目规划、设计、

建设、验收及运营等全过程、无缝隙监管。要落实“五方”责

任主体终身责任制，确保项目的产品质量和施工质量，建设群

众满意工程、政府放心工程。 

（三）强化安全应急管理。各县区（开发区）要全面落实

属地管理职责，通过电视、广播、网络、短信、微信等途径，

采取发放宣传单和明白纸、进村入户走访等形式，持续深入开

展安全用气、用暖宣传教育，切实提高广大用户的安全意识。

要按照“上下联动、职责明确、反应快捷、信息畅通、保障有

力”的原则，建立健全清洁取暖和供气运行安全保障体系，明

确职能部门和企业职责，强化信息共享和工作协同，制定切实

可行的应急处置预案，组织实施好应急演练，确保突发事件处

置妥当。 

四、相关要求 

（一）加强组织领导。各县区政府（开发区管委会）是冬

季清洁取暖的责任主体，要明确清洁取暖建设工作职责分工，

建立完善工作机构，将清洁取暖改造摆上重要议事日程，纳入

重点工作。要把清洁取暖建设任务分解到乡镇（街道）、村居，

层层压实责任，确保压力传导到位。要针对储气调峰设施建设
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推进情况，制定具体工作推进方案，明确责任单位和责任人，

帮助企业协调解决手续问题，确保城燃企业采暖季前完成建设

任务。 

（二）凝聚工作合力。清洁取暖是一项重大民生实事，各

级各有关部门要强化责任担当，密切协作配合，形成工作合力。

各相关部门要加强沟通协作，尽快制定出台清洁取暖财政补贴、

价格优惠等具体措施，支持设施建设，降低用户支出，充分调

动企业和用户支持参与的积极性。要建立绿色通道，对清洁取

暖项目实行并联审批，优化流程，压缩时限，快速推进项目落

地。 

（三）加强督导考核。建立周调度、月通报制度，适时组

织现场督导，开展阶段性和年度督查。对工作进展好的，及时

总结经验；对工作进展缓慢的，定期进行通报；对个别问题突

出的，实行挂牌督办。市清洁取暖建设推进办公室要依据各县

区（开发区）清洁取暖改造任务及考核办法，严格督导检查，

对工作不到位、行动不积极、效果不明显的进行重点督办，确

保按时完成清洁取暖建设改造任务。 

 

    附件：1. 2018年城市（县城）清洁取暖建设计划表 

2. 2018 年农村地区清洁取暖建设计划表 

3. 2018 年城燃企业储气调峰设施建设计划表 
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附件 1 
 

2018 年城市（县城）清洁取暖建设计划表 
                                                                             单位：万平方米 

2018 年新增集中供热面积 2018 年新增分散清洁取暖面积 

序号 县区名称 

2018 年新增

清洁取暖 

总面积 
小计 燃煤 天然气 电能 

工业余热

及其他 
小计 天然气 电能 其他 

1 中心城区 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 

2 莒南县 50.2 50 50 0 0 0 0.2 0 0.2 0 

3 平邑县 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 

4 沂南县 80.1 80 0 0 0 80 0.1 0 0.1 0 

5 沂水县 24.5 24.5 10 0 0 14.5 0 0 0 0 

6 蒙阴县 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 

7 郯城县 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 

8 临沭县 40 40 0 0 0 40 0 0 0 0 

9 费县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 兰陵县 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 

合计 624.8 624.5 470 0 0 154.5 0.3 0 0.3 0 
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附件 2 

 

2018 年农村地区清洁取暖建设计划表 

 

 

 

 

 

 

2018 年计划新增清洁取暖户数 

新增分散取暖户数 序号 县区名称 

合计 
新增集中

取暖户数 
小计 电能 

生物 

质能 

1 兰山区 1450 1410 40 0 40 

2 郯城县 660 0 660 0 660 

3 平邑县 13361 2260 11101 0 11101 

4 费  县 7041 2605 4436 0 4436 

5 蒙阴县 1200 0 1200 0 1200 

6 莒南县 7000 1000 6000 0 6000 

7 临沭县 1000 0 1000 0 1000 

8 临港区 1000 0 1000 1000 0 

合计 32712 7275 25437 1000 24437 
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附件 3 

 

2018 年城燃企业储气调峰设施建设计划表 

                                      单位：万立方米 

序号 县区名称 企业名称 

按年供气量

5%应建设 

储气能力 

现状 

储气能力 

2018 年新建 

储气能力 

1 
临沂华润燃气有限

公司 
575 10 10 

2 
山东奥德燃气有限

公司 
3440 30 300 

3 

罗庄区 

临沂华油众德燃气

有限公司 
75 4 9 

4 经开区 
临沂中裕能源有限

公司 
500 10 6 

5 
临沂中孚天然气开发

利用有限公司 
240 15 50 

6 

高新区 
临沂中裕燃气有限

公司 
500 21 10 

7 兰陵县 
兰陵中石油昆仑众德

燃气有限公司 
150 0 7.2 

8 
大店中孚天然气开发

利用有限公司 
35 0 4 

9 

莒南县 
莒南中油一达燃气

有限公司 
75 20 20 

合计 5590 110 416.2 

 

 

 

 

 

（2018 年 9 月 12 日印发） 


