

临沂市文化和旅游局

临沂市文化和旅游局 关于开展 2021 年度全市县及县以下历史 文化展示工程建设工作的通知

各县区文化和旅游局，高新区文化体育旅游工作办公室：

为深入贯彻落实市委、市政府关于乡村振兴工作的精神，着力打造鲁南经济圈乡村振兴先行区，经研究，决定在全市范围内继续开展县及县以下历史文化展示工程建设工作，进一步传承优秀传统文化，建设提升一批乡村历史、民俗、特色非遗等展示展览馆。今年是建党 100 周年，各县区要结合当地实际，提升建设部分体现红色文化的历史展示室，为建党 100 周年献礼。现将有关事项通知如下：

1、任务分配。各县区分别完成不少于 3 个（其中 1 个须体现红色文化），高新区不少于 1 个历史展示室的建设提升任务。

2、时间节点。2 月份，各县区在摸清底数的情况下，确定计划建设提升名单。3 月至 10 月份，各县区制定历史展示室建设提升方案、征集展品并组织布展。11 月份，市局将对各县区历史文化展示室建设情况进行检查验收。

3、信息上报。各县区要高度重视，明确专人负责，加大工作力度，确保完成任务。于 2 月 28 日前将《2021 年度全市县及县以下历史文化展示工程计划建设提升名单》

(附件1)、联络员名单(附件2)报市局非遗科邮箱。3月份开始,每月15日前上报《2021年度全市县及县以下历史文化展示工程建设情况调度表》(附件2)。

联系人:郎丽萍 联系电话:8116178

电子邮箱:lywhyck@163.com

- 附件:1. 2021年度全市县及县以下历史文化展示工程计划建设提升名单
2. 2021年度全市县及县以下历史文化展示工程联络员名单
3. 2021年度全市县及县以下历史文化展示工程建设情况调度表

临沂市文化和旅游局

2021年2月18日

附件 1

2021 年度全市县及县以下历史文化 展示工程计划建设提升名单

序号	展示室名称	级别（镇、村）	备注 （是否为红色历史 展示室）

备注：2 月 28 日前上报邮箱。

附件 2

2021 年度全市县及县以下历史文化 展示工程联络员名单

县区	姓名	职务	联系电话

备注：2 月 28 日前上报邮箱。

附件 3

2021 年度全市县及县以下历史文化 展示工程建设情况调度表

县区：

时间： 年 月 日

序号	展示室 名称	级别 (镇、村)	进展情况	备注 (是否红色)

备注：每月 15 日前上报邮箱。