

临沂市住房和城乡建设局
临沂市发展和改革委员会
临沂市财政局
临沂市自然资源和规划局

文件

临建办发〔2020〕58号

关于对2020年棚户区改造项目进行调整的通知

各县区住房和城乡建设局、住房保障中心、发改局、财政局、自然资源和规划部门：

省住房城乡建设厅、发展改革委、财政厅和自然资源厅四部门联合下发《关于公布调整2020年我省城镇棚户区改造开工计划任务的通知》（鲁建住字〔2020〕5号）下达我市棚户区改造任务8296套，市住房城乡建设局、发展改革委、财政局、自然资源和规划局联合下发《关于公布调整2020年我市城镇棚户

区改造开工计划任务的通知》（临建办发〔2020〕7号）予以摘转下达。截至目前，各县区认真贯彻国家和省市加快推进棚户区改造工作的决策部署，全市棚户区改造工作总体进展顺利。但有的县区因城市规划调整、房屋征收拆迁、前期手续办理慢、安置方式调整等原因，部分项目达不到开工条件。为确保顺利完成2020年省下达我市的棚户区改造任务，部分县根据实际情况审核上报了棚户区改造调整项目，现对我市2020年棚户区改造调整项目予以公布。

调整项目涉及专项资金的，请各县区财政、住房城乡建设（住房保障）部门及时做好资金调整工作，并加强资金使用、管理；涉及中央预算内投资的，请各县区发展改革、住房城乡建设（住房保障）部门依据本通知，尽快上报申请调整棚户区改造项目中央预算内投资计划的相关资料，及时作出相应调整。

附件：2020年棚户区改造项目调整表

临沂市住房和城乡建设局



临沂市发展和改革委员会



临沂市财政局



临沂市自然资源和规划局



2020年10月22日

2020年棚户区改造项目调整表

调减项目名称	项目所在县(市、区)	项目类型	列入计划的改造量(套)	替换项目名称	项目所在县(市、区)	项目类型	列入计划的改造量(套)
1	2	3	4	5	6	7	8
沂水县老法院周边片区棚改项目	沂水县	城市棚户区	984	沂水县老法院周边片区棚改项目	沂水县	城市棚户区	899
沂水县杨家庄子片区(二期)棚改项目	沂水县	城市棚户区	370	沂水县杨家庄子片区(二期)棚改项目	沂水县	城市棚户区	354
沂水县老党校周边片区棚改项目	沂水县	城市棚户区	190	沂水县老党校周边片区棚改项目	沂水县	城市棚户区	252
沂水县马山官庄片区棚改项目	沂水县	城市棚户区	268	针钉厂与制药厂周边片区棚改项目	沂水县	城市棚户区	307
西城片区二期改造项目	郯城县	城市棚户区	320	西城片区二期改造项目	郯城县	城市棚户区	960
葛庄片区改造项目	郯城县	城市棚户区	640				
汇总			2772	汇总			2772

