

临沂民生工作简报

第 1 期
(总第 78 期)

临沂民生工作办公室

2017 年 1 月 16 日

2016 年全市重点民生事项推进情况通报

2016 年，全市各级各部门认真落实市委、市政府部署要求，不断加大资金投入，强化责任落实，加快推进项目建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题，十件民生大事、35 项民生实事有力有序推进，较好地实现了预期目标。

从进展情况看，**部分重点事项超额完成**，全市城镇新增就业 12.5 万人、失业人员再就业 46766 人、就业困难人员就业 8351 人、新增农村劳动力转移就业 157315 人，完成率分别为 152%、146%、128%和 105%；开工新建、改扩建城镇普通中小学校 71 所，完成率为 104%；引进外地来临备案的一流资质物业企业 13 家，完成率为 130%；全市共有 28 个新建农村社区启动建设、56 个社区实现入住、50 个社区实现“气上楼”、31 个社区实现“暖入户”，完成率分别为 186%、103%、

135%和 129%；全市 16 个市级奖补示范片区硬化村内道路 335.2 万平方米、完成改厕 32971 户，完成率分别为 110%、114%；深入推进文化惠民，完成送戏下乡 6230 场、送电影下乡 62810 场、临沂大剧院演出 134 场、中心城区文化设施使用达到 352 万人次，完成率分别为 130%、131%、134%和 117%；提升优质农产品基地 107.83 万亩、创建标准园 119 个，完成率分别为 216%、238%。**部分重点事项提前完成**，“全面改薄”工作提前 3 个月完成任务，开工新建农村校舍 237 所 19.6 万平方米；职工基本医疗保险统筹基金最高支付限额和大额医疗救助的最高支付限额提前半年提高到 18 万元、50 万元；新增 500 台公交车任务提前 7 个月完成，全部到位并投入运营；50 个村卫生室建设任务提前 2 个月完成，实现了“四室分开”和一体化管理；双岭高架路工程提前 3 个月建成并通车使用；棚户区改造项目开工建设 47000 户，提前 3 个月完成开工任务；物业收费监管信息系统和收费公示平台提前半年建成并投入使用，物业收费实现透明化。**部分重点事项按期高质完成**，积极推行“先看病、后付费”服务模式，全市 182 家基层医疗卫生机构实现全覆盖；全面开展金融扶贫工作，扶贫小额信贷政策实现县区全覆盖、省定贫困村全覆盖，发放富民农户贷 2.66 亿元、富民生产贷 17.54 亿元，共计 20.19 亿元，受益贫困人口 47434 人；394 家重点企业全部完

成主要污染物治理并达到省第三时段限制要求；2086台10吨/小时以下承压燃煤锅炉全部完成清洁能源改造、取缔或停用；143台10吨/小时以上燃煤锅炉、35吨/时以下燃煤锅炉，全部完成超低排放改造或停用，同步完成在线监测设施安装、运行、联网；10个工业园区全部完成集中供热设施建设；完善卫生城市、文明城市长效管理机制，对五区和市直八条线部门每月进行一次长效管理工作专业考评，取得明显成效；建立健全食品药品监管体系，全市食品及药品评价性抽验合格率分别达到96%、100%。

12 月份重点民生事项推进情况汇总表

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
1. 加强和改进就业创业服务	市人社局	<p>截至 12 月底，全市城镇新增就业 12.5 万人，完成全年目标任务 8.2 万人的 152%；失业人员再就业 46766 人，完成全年目标任务 3.2 万人的 146%；就业困难人员就业 8351 人，完成全年目标任务 6500 人的 128%；新增农村劳动力转移就业 157315 人，完成全年目标任务 15 万人的 105%；城镇登记失业率为 2.3%，控制在 3.5% 以内。开展职业技能培训 8.1 万人，完成全年目标任务 8 万人的 101%；创业培训 1.49 万人，完成全年目标任务 1.1 万人的 135%。①搭建就业创业服务平台方面，9 个县的零工市场或农民工综合服务中心已全部建设完成，并投入使用；按照与鸿云公司的商定，已初步开发了求职、招聘和网上招聘会的云平台及手机 APP，召开了“临沂就业云平台”测试运行培训会，对各功能模块的操作使用进行培训，并对建设方案进行进一步的修改完善；临沂市家庭服务就业创业中心入驻企业 54 家，运行良好，“12343”家庭服务热线日均咨询量 100 余人次；各县区已有一处社区达到市“四型社区”标准。②强化就业创业技能培训方面，对全市职业培训机构、职业院校、大中专院校等 220 所学校，进行加强就业培训提高就业与创业能力五年规划定点培训机构招标工作，确定了 166 所职业技能定点培训机构，并在山东省政府采购网进行公示，接受社会监督，此次确定的定点培训机构期限为三年。</p>	<p>①经济下行压力较大背景下，化解产能过剩、企业改革改制、困难企业裁员及新型城镇化带来的农村转移劳动力市民化等难题压力较大，结构性失业问题仍然比较突出。②零工市场建设已完成并投入使用，全市实现了全覆盖，下一步在提高服务质量和层次上还需要加大研究力度，探索新的路子。</p>	<p>①实施“加强就业培训提高就业与创业能力五年规划”，推进“互联网+”就业，建设网上市场，打造“就业云”服务平台，为广大城乡劳动者提供方便快捷的就业创业服务。②深入实施农民工 3 项 3 年行动计划，实现农民工就业与新型城镇化互动融合、协调发展，着力稳定和扩大农民工就业；积极指导全市所有零工市场，进一步提升完善零工市场服务功能。③持续开展就业精准扶贫，将劳动年龄贫困人口全部纳入就业失业登记范围，通过转移就业创业、技能培训、公益性岗位托底安置等方式，实现“登记一人、培训一人、就业一人、脱贫一户”。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
2. 着力抓好解决学校“大班额”问题和“全面改薄”工作	市教育局	<p>①竣工城镇学校 71 所，竣工校舍面积达 115.8 万平方米，超额完成全年任务。②全面改薄方面，规划新建农村校舍 237 所 19.6 万平方米任务已全部完成。③学校改厕开工面积 11471 平方米，覆盖率达到 100%；完成采暖面积 163.5 万平方米，取暖工程覆盖率达到 50%，完成年度任务。</p>	— —	<p>加快安排部署新的工作任务。</p>
3. 着力提高群众医疗服务质量	市卫计委	<p>①重点工程建设，市人民医院北城新区医院、市肿瘤医院新院区主体工程均已完工，山东医专附院综合楼、沂水中心医院颐康楼已完成主体建设。②深化医药卫生体制改革，完成医疗服务价格调整，按时启动除中药饮片外的全部药品实行零差率销售；县级公立医院改革全面推开，以药补医机制逐步破除，23 家试点医院的收支结构和服务效率日趋良好；兰山区、沂南县扎实做好国家基层卫生综合改革联系点工作；推行“先看病、后付费”服务模式，全市 182 家基层医疗卫生机构实现全覆盖。③优化医疗资源布局，编制完成“十三五”卫生事业发展规划、医疗卫生服务体系规划、医疗机构设置规划、城区医疗卫生机构空间布局规划。④强化医疗队伍建设，加强国医堂建设，目前全市 97% 的乡镇卫生院建有国医堂，共计 187 处；引进医学专业高层次人才 103 人。⑤减轻群众医疗负担，人均基本公共卫生服务经费标准提高到 40 元，农村提高的经费连续 2 年用于乡医，临沭、莒南等 7 个县区完成了老年乡医补助发放工作。</p>	— —	<p>①持续推进城市公立医院改革。②继续巩固完善基本药物制度。③扎实做好基本公共卫生服务项目工作。④积极促进中医药事业发展。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
4. 努力解决城市交通拥堵问题	公共交通“优增量”	市交通运输局	①500台新能源公交车已于5月全部到位并投入运营，提前完成任务。②新开通12条公交线路，超额完成任务。③沂蒙路快速公交走廊(BRT)一期工程候车站台铝板装饰完成，正进行安全门安装，调度中心楼建设完成并启用。④公交场站方面，建成启用公交停车场1处(义堂化沂庄停车场)，建成启用公交换乘中心2处(高新区换乘中心、河东火车北站换乘中心)；解放路公交换乘中心建设调整为2017年民生任务。⑤完成《临沂市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》向社会征求意见工作。	---	汇总意见和建议，结合实际情况，修改《临沂市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》。
	道路设施“抓完善”	市住建局	双岭高架路工程：提前建成并通车。	---	---
			内环东线(温泉路)工程：敷设雨、污水管道，砌筑明渠挡墙，浇筑箱涵，浇筑地道桥顶板，铺筑主道水稳基层，铺筑非机动车道水稳底、中基层，安装30万吨水管道，浇筑电力箱涵，安装防撞护栏。	拆迁不能及时跟进。	协调推进拆迁工作。
			中环东线(联邦路)工程：敷设雨污水管道24.2km，浇筑电力方涵2.1km，浇筑箱涵底板。		
			中环北线(长春路)工程：敷设雨污水管道23.1km，铺筑水稳中基层5.9km，铺筑主道沥青下面层2.2km，浇筑电力方涵5.5km，桩基50棵。		
			陶然路沂河桥、南京路沂河桥、西安路沂河桥工程：陶然路沂河桥工程已完工，于6月25日通车；南京路沂河桥主桥已完工，于10月19日通车；西安路沂河桥主桥已完工，于10月19日通车。	---	---

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
			滨河下穿通道建设工程：6处通道工程已全部完工。	---	---
			中心城区BRT快速公交线路：已建成。	---	---
			轨道交通前期工作：完成《临沂市城市轨道交通线网规划》文本编制，已评审通过。	---	---
			城区立体停车场、公共停车场设置：完成《临沂市中心城区停车设施专项规划》文本编制，评审通过。	---	---
	城区交通秩序“严整治”	市公安局	①新装交通标志2400面，施划交通标线30万m ² ，安装交通护栏32km，新建交通信号灯28套。②更新老旧电子警察100套。③完成对解放路（通达路至沂蒙路段）、涑河南街（沂蒙路至滨河路段）、解放路（滨河路至沂蒙路段）、金雀山路（滨河路至中丘路段）、银雀山路（沂蒙路至滨河路段）4个堵点的整治。④已建成农贸市场10处，投入运营5处、改造提升3处。	---	---
	市民出行“倡低碳”	市住建局	主干道非机动车道建设：已全部完成。	---	---
			中心城区公共自行车系统建设：公共自行车系统一期已全部完成。	---	---
慢行系统建设：已完成《慢行系统规划》调整。			---	---	
5. 加快棚户区改造步伐	市房产和住房保障局	省下达任务数47000户，现已全部开工建设，开工任务率完成100%。	---	督促县区加快2017年棚户区改造项目的拆迁、前期手续的办理。	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
6. 加强城市小区物业管理	市房产和住房保障局	<p>①物业管理全覆盖方面，全市 178 个老旧小区改造项目全部竣工，城区老旧小区物业覆盖率已超过 70%，年度任务全部完成。②物业服务规范化方面，积极为外地来临备案企业提供方便，现已引进外地来临备案的一流资质物业企业 13 家，完成全年计划的 130%，还有其他几家外地物业企业正在积极引进洽谈中；连续举办三期物业管理项目经理人员技能培训班；《临沂市物业管理招标投标暂行办法》已颁布实施。③物业收费透明化方面，物业收费监管信息系统和收费公示平台已建成并投入使用，此项工作已全部完成。④物业监管动态化方面，每月对各物业企业进行一次量化考核，每季度进行一次汇总，并对连续排名靠后的物业企业进行约谈和降级，2016 年，共吊销物业企业资质 12 家，物业管理市场秩序进一步规范。</p>	— —	<p>①加强组织领导，落实工作责任。②强化资金保障，确保专款专用。③坚持因地制宜，分类实施改造。④保证工程质量，加快改造进度。⑤坚持群众参与，搞好宣传动员。⑥严格督导考核，加大奖惩力度。</p>
7. 打好扶贫开发攻坚战	市扶贫办	<p>①省下达的 26 万人减贫任务全部及时分解到各县区。②市级 1.75 亿扶贫资金全部下拨到县区。③规范发展全市互助资金协会约 600 个，资金规模稳定在 2.2 亿元左右，覆盖扶持贫困户约 3 万户次。目前，已完成工作目标任务，互助资金协会工作建立电子档案，对正在运行的协会进行规范提升工作。④全面开展金融扶贫工作，扶贫小额信贷政策实现县区全覆盖、省定贫困村全覆盖；已发放富民农户贷 2.66 亿元、富民生产贷 17.54 亿元，共计 20.19 亿元，受益贫困人口 47434 人。</p>	工作进展不平衡，县区之间、部门之间进度不一。	进一步加强工作督导。

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
8. 持续 抓好生态 宜居环境 整治	大气污 染防治 “提升 工程”	市环保局	<p>394家重点企业，已全部完成主要污染物治理达到省第三时段限值要求；完成99台燃煤发电机组超低排放改造；临沂城区及各县城区加油站367座，全部完成油气回收治理并通过验收；发布重污染天气橙色预警3次、黄色预警6次、蓝色预警7次，启动相应级别应急响应；年度中心城区工业企业退城进园方案已出台，退城进园企业19家，已全部关停；排查煤炭经营网点846户，拟清理352户，已完成清理，五区民用燃煤清洁推广工作已完成；2086台10吨/小时以下承压燃煤锅炉已全部完成清洁能源改造、取缔或停用；143台10吨/小时以上燃煤锅炉、35吨/小时以下燃煤锅炉，已全部完成超低排放改造或停用，同步完成在线监测设施安装、运行、联网；10个工业园区全部完成集中供热设施建设；施工工地680个，未达标52个，停工52个；新外环线以内及城乡结合部道路及裸土路肩、人行道硬化、绿化已完成施工；128万平方米裸露地面绿化硬化工作已完成；抽检加油站样品3181个，不达标136个，停业整顿25家，罚款334万元；市辖五区范围内双向两车道及以上路段共400条，无积尘达标道路数395条，冲、洒水达标道路数387条；全市餐饮点共4116家，治理达标4067家，不达标49家，限期整治达标；市、县区、镇街、村居四级层层签订责任书，完善秸秆禁烧体系，严格监督管理，未发现秸秆焚烧火点；2016年以来，新造林24万亩，提前超额完成森林生态保护屏障建设年度任务。</p>	<p>①空气质量改善压力巨大。②能源产业结构仍需优化。③企业提升改造面临诸多矛盾难题。④综合整治工作需要持续发力。</p>	<p>①突出工业、扬尘、机动车、生态治理“四个重点”，将大气污染防治进行到底。②实施落后产能淘汰、技术改造、新兴产业培育、节能减排产业推进、生态保护与修复“五项计划”，夯实环保基础。③坚持齐抓共管，形成环保合力。</p>

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
中心城区水环境“整治工程”	市环保局	<p>涑河河道整治工程：以宏大路为界，分段施工。东段完成4段顶管；正在进行3段顶管；通达路过河管施工；管线协调、苗木迁移等全部完成；沂蒙路至八腊庙街段封闭施工，剩余3个桩基正在施工。宏大路以西完成4个桩基井和3个开挖施工。</p>	<p>待施工道路半幅封闭，交通压力较大，沿途部分管线、绿化带恢复需有关部门配合支持。</p>	按照实施计划开展工作。
		<p>青龙河净水厂建设：主体工程完工，已完成约100%工程量。</p>	<p>需减少噪音及扬尘污染，并加快工期。</p>	
		<p>青龙河河道整治工程：完成5号路桥下游段施工，上游段准备限价清单编制，施工招标。已完成约20%工程量，年度目标已完成。</p>	<p>需协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线。</p>	
		<p>陷泥河净水厂建设：前期工作已完成，正在进行用地拆迁。</p>	<p>拆迁缓慢。</p>	
		<p>陷泥河河道整治工程：正清淤至金雀山路，水田路桥截污管改造，上游内水渠修葺，准备截污闸招标。已完成约11%工程量，年度目标已完成。</p>	<p>沿河原有老管网需要排查，施工过程中需加强单位协调。</p>	
		<p>柳青河河道整治工程：准备设计招标，年度目标已完成。</p>	<p>因气候原因，明年天气回暖后进行生态浮床施工。</p>	
		<p>南京东路主污水管线工程：污水管工作完成工程量的70%，年度目标已完成。</p>	<p>需协调拆迁工作及地上障碍物清除；图纸需优化。</p>	
		<p>大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程：电缆施工协调完成，现场池体浇筑完成，正在进行PVC及倒模管的安装，年度目标已完成。</p>	<p>场地泥泞，需加快工程进度。</p>	
		<p>枋河河道整治工程：正在进行姜家岭闸、园博园闸，2处泵站施工，年度目标已完成。</p>	<p>需要协调沿河居民、河道清淤、流域干扰管线等。</p>	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
城乡环境综合整治“攻坚工程”	市委农工办	郯城县垃圾焚烧项目：主体工程建设完工，完成整体工程形象进度的100%。	---	协调电力部门，架设电网并网发电、试运行。
		莒南县垃圾焚烧厂：汽轮发电机组安装完工，完成整体工程的96%，年度目标已完成。	---	附属配套工程施工，架设电网、铺设排污管道。
		与临沂恒源热电集团合作的垃圾处理厂项目：办理环评、立项等手续。	---	办理相关手续，做好建设开工准备。
		兰陵县垃圾焚烧厂：汽轮机安装，完成整体工程形象进度70%，年度目标已完成。	---	继续进行汽轮机和锅炉施工。
		新建农村新型社区：目前全市已有28个新建社区启动建设，已实现入住社区56个、“气上楼”社区50个、“暖入户”社区31个。	---	各社区按照规划进行施工。
		“硬化+改厕”同步推进市级奖补示范片区建设：全市16个市级奖补示范片区，已硬化村内道路335.2万平方米，完成年计划(305.3万平方米)的109.8%；完成改厕32971户，完成年计划(29045户)的113.5%。	---	巩固提升。
		沂河河湾工程：完成土石方挖填40万m ³ 、砼浇筑10.5万m ³ 、钢筋制安5482t、抛石13461m ³ ，闸墩44个、大闸底板14块、消力池43块、上游截渗板墙及下游防冲墙1606延米均已全部完成，正在开展小闸底板、铺盖、陡坡、翼墙、交通桥板预制等建设。累计完成投资约3.38亿元，占总投资的78.8%。	---	明确时间节点，倒排工期，强化质量与安全，确保项目保质保量按期完成。
		沂河袁家口子水源工程：完成土石方挖填10.15万m ³ ，钢筋制安2206.2t，砼浇筑3.07万m ³ ，主体工程完成投资9587万元，占比57.1%，完成年度目标。	---	继续施工。
全市农村示范汪塘整治工程：全市农村汪塘已整治完成170个，全部县区均完成全年任务，近期将评选出100座示范汪塘。	---	评选出100座示范汪塘。		

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
完善长效管理机制	市长效办	<p>①组织新一轮长效管理考评，根据五区的工作实绩，对照考核细则进行评价排名，分析当前存在的主要问题，将考评结果在全市统一通报。②调度推进五区和市直八条线部门的长效管理总结工作，协调完善有关内容。③组织市直八条线部门对长效机制落实情况进行考评。</p>	<p>①市容环卫管理不完善，个别部位责任不清，主体不明。②部分农贸市场管理水平下滑较大。③长效管理机制、措施落实及监管等有待强化。</p>	<p>①各区长效办安排专项整治工作，针对薄弱环节和节日特点，实施重点突破，集中攻坚。②继续发挥长效管理考评体系的作用，加大督导考核力度。③加强问题反馈和整改验收。</p>	
	市创建办	<p>①落实指标责任方面，评选出70名“临沂好人”、39名“山东好人”，有1人获山东好人十大年度人物称号，5人荣登中国好人榜；市级主要报纸期刊共刊发234.9个版，电台、电视台共播出530.36个小时、52700条（次），建筑围挡公益广告面积达4.5万m²，移动、联通共发送公益短信3058万条，各网站持续刊播公益广告；确定困难道德模范走访名单，于春节前夕走访；继续组织“文明临沂伴我行”主题系列活动，市直各部门单位已开展63项子活动；新评选一批文明单位、村镇和社区；组织开展国学小名士、“向国旗敬礼”签名寄语等活动。②强化属地管理方面，推进创城工作重心下移，推动市直各部门单位和县区广泛开展好人评选、道德模范宣传学习、志愿服务等群众性创建活动。③加强督导检查方面，市创建办进行督导检查124次，在市级媒体曝光不文明现象116次，市级领导到网格开展督导活动17次，对网格进行通报4次，委托国家统计局临沂调查队对五区进行文明城市创建测评3次，对县区进行文明程度测评1次，下发督办单30次。</p>	— —	<p>①持续组织对文明城市创建工作的督导、检查、曝光、测评等活动。②继续组织好人评选、公益广告宣传、“文明临沂伴我行”、未成年人思想道德建设、志愿服务等文明创建活动。</p>	

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施	
9. 抓好文化惠民工作	市文广新局	<p>①成功举办市第二届原创小型戏剧展演。②到县区督导文化精准扶贫工作。③召开全市基层公共文化服务工作推进会。④成功举办全市移风易俗主题广场舞“舞翎”北部片区培训。⑤市柳琴戏传承保护中心开展“高雅艺术进校园”演出活动。⑥市艺术学校举行建校40周年教学成果展演活动。⑦燕守谷书法展开幕式在市美术馆举行。⑧乡镇历史纪念馆和社区综合文化服务中心已全部完成建设和提升改造任务；本年度完成送戏下乡6230余场，送电影下乡62810余场；中心城区文化设施使用达到352万人次；临沂大剧院演出134场，观众13万余人次。</p>	—	积极筹划2017年度民生事项。	
10. 确保食品药品安全	加快建设农产品质量安全放心市	市农业局	<p>①对全市2016年度聘任的6773名监管员工作进行考核，其中优秀等次1301人，合格、基本合格5464人，不合格8人，市级监管员补助资金全部发放完毕。②共提升优质农产品基地面积107.83万亩，创建标准园119个。③全市共发展“三品一标”认证企业80家，产品121个；“苍山大蒜”申请创建全国绿色食品原料标准化生产基地；兰陵国家农业公园创建国家首批一二三产业示范园顺利通过农业部现场检查。④可降解地膜对比试验完成年度任务。⑤举办4期测土配方施肥技术培训班，培训技术骨干及农民400余人；开展技术宣传，发放资料1000余份；撰写测土配方施肥田间肥效试验总结及报告，完成并提交试验报告6份；开展农户施肥情况调查统计工作，对2016年秋肥使用情况进行详细调研；对采集土样进行化验分析，获得土壤常规五项及中微量元素等化验数据2136个。⑥绿色防控任务全部完成。</p>	—	<p>①做好对采集土样的化验分析工作。②做好农户施肥情况调查统计工作。③做好测土配方施肥数据管理系统的录入及整合工作。④对兰陵县省级农产品质量安全县建设进行收尾。</p>

重点民生事项		牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
	建立健全食品药品监管体系	市食品药品监督管理局	<p>①山东省农产品质量安全监管追溯平台建设全部完成，7个县区建成县级农产品质检站，9个县区组建县级综合检测机构，乡镇监管机构空编率降至18%；新建50处县区追溯点；建成检疫申报大厅30处，3个县区完成屠宰监控系统建设。②加强生产环节监管，梳理食品安全监管主要职责8项，具体责任事项34项，制定事中事后监管制度14项；对4家高风险药品生产企业、7家药品生产企业使用药包材情况开展现场监督检查，发现问题25项，约谈企业1家。③加强流通环节监管，梳理风险隐患76条，检查农村批发市场31处、集贸市场358处、农村庙会和集市583处、食杂店4857处；检查药品批发企业18家，消除安全隐患70余项；检查药品零售企业36家，发现严重缺陷问题10余项，立案查处10起，撤销企业GSP认证证书6家，收回GSP认证证书18家，下达责令整改通知书12份。④加强消费环节监管，整顿小餐饮店达标9169家、停业改造1248家、清理取缔1915家，全市A级餐饮单位978家、B级6513家、C级10975家，明厨亮灶单位1983家；餐饮服务单位量化分级管理率达到96%，从业人员持证上岗率达到100%。⑤大力规范市场秩序，共查处各类违法案件2346起，移送司法机关60起；受理投诉举报7100起，全部得到妥善处置。⑥加强学校食品安全监管，共检查各类学校食堂2406家，下达《责令改正通知书》742份，《当场行政处罚决定书》10份，立案22起；全市共有490家学生小饭桌相关信息通过网站向社会进行公示，接受社会监督。⑦构建可追溯体系，在17家食用农产品批发市场和参照规范的农贸市场</p>	— —	— —

重点民生事项	牵头部门	完成情况	存在困难	下步措施
		<p>推广“一票通”制度。其中，临沂华丰国际副食城追溯系统平台共录入食品经营商户基本信息 613 户，供货企业 4358 家，经营品种 20000 余种，录入率达到 99% 以上，极大提高了食品安全可追溯性。⑧加强检验检测，共完成市本级监督抽检 8916 批，评价性监测 720 批次，合格率 96% 以上。其中，药品评价性抽检 235 批次，合格率 100%；开展“你点我检”、“食品快检进市场”等活动，建立快检室 96 处，实施快检 3357 批次，检测结果当天公示，受到消费者的普遍欢迎；强化食源性疾病预防，全市 25 家哨点医院共上报病例信息 4039 条，平均每家报告 161.56 例，3 家承担病原学检测任务的哨点医院共采集病例标本 714 份，完成各类监测样品 715 份，上报监测数据 5471 个。⑨加大宣传力度，全市共举办培训班 230 期，培训 5 万余人次；送法下乡 117 次，发放宣传资料 50 万余份，举办大讲堂 32 场次，接受在线咨询、访谈 1000 余人次。⑩创建品牌体系，通过扶优汰劣、产管并重、管创并举，积极开展“食安山东”创建，全面提升食品产业的档次和水平，形成了河东酱菜、沂水饼干、郯城糖果、平邑罐头等食品产业集群，打造了金锣等一批在全国同行业处于领先水平的知名企业集团，创建“食安山东”品牌 352 个，省级清洁厨房 174 家，打造示范街区 18 条、学校示范食堂 99 家、示范店 90 家、地方名吃 2 家。目前，兰山区创建为全省食品安全城市（县区）。</p>		

报：市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任

发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：尹传斌 审核：杜以方 编辑：陈文娜 电话：8726095