

临沂市人民政府办公室
关于印发临沂市 50 万亩环城林带提升工程
实施方案的通知

临政办字〔2012〕155 号

兰山区、罗庄区、河东区、郯城县、苍山县人民政府，市政府有关部门，临沂高新技术产业开发区管委会，临沂经济技术开发区管委会：

现将《临沂市 50 万亩环城林带提升工程实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

临沂市人民政府办公室

2012 年 11 月 23 日

临沂市 50 万亩环城林带提升工程实施方案

自 2002 年开始启动的环城林带建设工程，是我市城乡绿化的主干工程，对于构建城市生态防御体系、成功创建国家森林城市具有非常重要的意义。为加快增加环城林带森林资源总量、改善城区生态环境，根据市委、市政府《关于创建国家森林城市的实施意见》，特制定《临沂市 50 万亩环城林带提升工程实施方案》。

一、总体目标和要求

围绕创建国家森林城市，以建设绿色城市和绿色人居环境为目标，以改善生态环境质量为重点，在原有 38.6 万亩环城生态林带的基础上，新建 13.025 万亩，使区域内森林面积达到 51.625 万亩、四旁造林折实面积达到 6.83 万亩、林木覆盖率达到 42.8%，环城林带成为景观连续、特色鲜明的滨水生态长廊，临沂城形成“森林围城、森林绕城”的山水生态城市新景观。

二、规划任务

环城林带提升工程主要结合生态造林、水系绿化、干线公路绿化和村镇绿化等重点项目，打造“一环两带五区”的整体布局。工程规划的新造林任务，要于今年秋季到明年春季完成，雨季补植完善，秋季以后检查验收。

“一环”，即主干环城林带。北部沿文泗路东西走向，西部沿京沪高速南北走向，南部自京沪高速公路至 205 国道，东部由刘家道口水利枢纽沿沭河西岸至文泗路，全长 172.7

公里，需新绿化 19 公里，每侧规划林带宽度不低于 150 米，规划造林面积 8550 亩。同时，临沂北环路、西环路、南环路等干线公路以及新建道路，需新绿化长度 53.5 公里，每侧规划林带 100 米，规划造林面积 16000 亩。

整个主干环城林带、干线公路以及新建公路绿化总长度为 694.5 公里，目前已绿化 622 公里，需新绿化 72.5 公里，规划新造林 24550 亩。

“两带”，即沂河、沭河景观绿化带。按照外侧 50-100 米、内侧至水面，并向沿线乡镇辐射的模式，突出抓好沿河生态景观绿化带建设、沿河村镇造林绿化、沿河林业生态经济功能区建设。规划绿化长度 31.6 公里，新造林 5700 亩。其中沂河段绿化长度 20 公里，新造林 4000 亩；沭河段绿化长度 11.6 公里，新造林 1700 亩。

“五区”：一是茶山森林旅游观光区。规划造林面积 10000 亩，涉及兰山区李官镇、半程镇、枣沟头镇、白沙埠镇等。二是杨树丰产林示范区。规划造林面积 15000 亩，涉及兰山区汪沟镇、方城镇等。三是艾山林业生态景观区。规划造林面积 10000 亩，涉及兰山区义堂镇和高新区马厂湖镇、罗西办事处等。四是城南农田防护林区。规划造林面积 15000 亩，涉及罗庄区册山镇、高都镇、付庄镇、黄山镇等。五是城东南林木种苗花卉区：规划面积 50000 亩，涉及河东区汤河镇、郑旺镇、八湖镇，经济开发区梅埠镇，郯城县李庄镇等。

三、保障措施

（一）加强领导。市里成立由分管副市长为组长、有关部门负责同志为成员的 50 万亩环城林工程建设领导小组，负责工程的指挥协调、组织发动和监督检查工作。领导小组办公室设在市林业局。相关县区也要成立相应的领导机构，具体负责环城林带工程建设的组织、协调、指挥、调度等工作。

（二）深化改革。要制定优惠政策，调动群众植树造林积极性。要采取有效举措，保障建设用地。要借鉴先进地区的成功经验和做法，深化林权制度改革，切实鼓励引导各种社会力量参与到环城林带工程建设中来。要搞好土地流转，注重用政策撬动群众植树造林的积极性。要认真落实政策，搞好土地落实。今年冬天工程建设的 13 万亩新造林任务要全部整地挖穴，明年春季造林结束后进行检查验收。

（三）突出重点。要抓好点、线、面结合，重点在城郊地区、滨河沿岸规划建设一批 5000 亩、1 万亩、2 万亩的造林绿化点，沿河、沿路打造宽度 200—300 米、景观连续、特色鲜明的生态林带，真正实现连片规模发展。要把环城林带工程建设与生态林场建设相结合，营造万亩规模造林工程，形成沿河沿路的生态线。要结合沂河沿岸高效生态特色农业建设，全力打造沂河、沭河两个景观绿化带，高标准建设功能齐备的五个功能区。

（四）加大投入。市里对新造林给予适当补助，并根据验收考核结果，安排一定奖补资金。各县区要建立多元化投融资机制，多渠道、多层次、多形式筹措工程建设资金。

要广泛吸引工商资本、社会资本、金融资本造林，广泛组织动员社会资金投入造林中去，确保完成造林任务。要按照“属地管理、谁栽谁有”的原则，工程建设主要由县区投入。

（五）搞好管护。要坚持质量至上的原则，严把整地、苗木、栽植、管护关，确保高标准、高质量完成绿化任务，努力把环城林带建设成为精品工程、亮点工程、惠民工程。特别要强化依法治林，加大管护力度，依法打击各类毁林和侵占绿地的违法犯罪行为，巩固和发展绿化成果。

- 附件：1. 50 万亩环城林带建设工程任务分配表；
2. 环城干线公路造林规划表；
3. 沂河、沭河景观绿化带造林规划表；
4. 五大功能区片林造林规划表。

附件 1

50 万亩环城林带建设工程任务分配表

单位：万亩

县区	环城干线公路造林	沂河、沭河景观绿化带	五大功能区片林造林	合计
兰山区	0.8	0.57	3	4.37
罗庄区	0	0	1.5	1.5
河东区	1.4	0	2.5	3.9
高新技术产业开发区	0.156	0	0.5	0.656
经济技术开发区	0.06	0	1.5	1.56
郯城县	0	0	1	1
苍山县	0.039	0	0	0.039
全市	2.455	0.57	10	13.025

附件 2

环城干线公路造林规划表

县（区）	合计				主外环（每侧 150m）				干线（每侧 100m）				新建道路（每侧 100m）		
	总长度 (km)	已绿 化长 度 (km)	需新 绿化 长度 (km)	规划 新造 林面 积 (亩)	总长度 (km)	已绿 化长 度 (km)	需新 绿化 长度 (km)	规划 新造 林面 积 (亩)	总长度 (km)	已绿 化长 度 (km)	需新 绿化 长度 (km)	规划 新造 林面 积 (亩)	总长度 (km)	需新 绿化 长度 (km)	规划 新造 林面 积 (亩)
总计	694.5	622	72.5	24550	172.7	153.7	19	8550	485.8	468.3	17.5	5200	36	36	10800
兰山	180.3	151.8	28.5	8000	41.5	41.5			127.8	110.3	17.5	5200	11	11	2800
罗庄	137.2	137.2			27.2	27.2			110	110					
河东	218	176	42	14000	57	40	17	6000	136	136			25	25	8000
高新技术产 业开发区	78	78		1560	10	10		1560	68	68					
经济技术开 发区	76	74	2	600	32	30	2	600	44	44					
苍山县	5	5		390	5	5		390							

附件 3

沂河、沭河景观绿化带造林规划表

县(区)	合计				沂河及主要支流				沭河及主要支流			
	总长度 (km)	已绿化 长度 (km)	需新绿 化长度 (km)	规划新 造林面 积(亩)	总长度 (km)	已绿化 长度 (km)	需新绿 化长度 (km)	规划新 造林面 积(亩)	总长度 (km)	已绿化 长度 (km)	需新绿 化长度 (km)	规划新 造林面 积(亩)
总计	344.15	312.55	31.6	5700	302.35	282.35	20	4000	41.8	30.2	11.6	1700
兰山区	101.15	69.55	31.6	5700	59.35	39.35	20	4000	41.8	30.2	11.6	1700
罗庄区	186	186	0	0	186	186						
河东区	42	42	0	0	42	42						
高新技术 产业 开发区	0	0	0	0								
经济技 术开 发 区	15	15	0	0	15	15						

附件 4

五大功能区片林造林规划表

功能区	重点区域范围	国土总面积	有林地面积（万亩）	新造片林面积（万亩）
茶山森林旅游观光区	兰山李官镇、半程镇、枣沟头镇、白沙埠镇	25.8	6.6	1
杨树丰产林示范区	兰山汪沟镇、方城镇、新桥镇	28.9	10.1	1.5
艾山林业生态景观区	兰山义堂镇、高新区马厂湖镇、罗西办事处	18.8	3.2	1
城南农田防护林区	罗庄册山镇、高都镇、付庄镇、黄山镇等	26.5	6.1	1.5
城东南林木种苗花卉区	河东汤河镇、郑旺镇、八湖镇汤头镇，经济开发区梅埠镇，郯城县李庄镇	36.6	12.6	5
合 计		136.6	38.6	10

