

临沂民生工作简报

第 6 期
(总第 83 期)

临沂民生工作办公室

2017 年 4 月 13 日

一季度全市重点民生事项推进情况通报

今年以来，各级各部门认真贯彻落实省市关于民生工作的决策部署，强化组织领导、完善协调机制、制定实施方案、开展政策宣传，有计划、有步骤地启动实施 100 项重点民生事项。截至 3 月底，十大类 100 项重点民生事项按时间节点有序推进，总体进展比较顺利（详见附表）。

绝大多数事项按照节点要求稳步推进，成效明显，部分事项进度已超过 50%。如，“幼儿园建设”事项，计划开工新建幼儿园 150 所，已开工建设 80 所，开工率达到 53.3%；“残疾儿童抢救性康复”事项，计划免费组织实施 1500 人，当前实施抢救性康复的残疾儿童人数已达 1520 人；“新增公交线路”事项，新开公交线路 2 条，完成率达到 66.7%；“完成广场周边 11 栋楼宇天际线改造提升”事项，已完成交警公寓、兴达集团等 6 栋楼宇的改造提升工作，完成率达到 55%；“沂河袁家口子水源工程”事项，主体工程完成量达到 82%；

“公共法律服务体系建设”事项，市级公共法律服务中心已初步建成，8个县（区）已建成或基本建成公共法律服务中心，建成率达到50%。

部分事项前期准备工作已到位，受资金、土地或省级政策公布时间所限，进展速度较慢，待资金、土地到位或省级明确任务目标后，将积极开展下步工作。如，“农村饮水安全巩固提升工程”，各县区已做好前期准备工作，待争取到省级资金及做好市级资金自筹后，将进一步开展相关工作；

“贫困人口医疗商业补充保险”事项，前期试点工作推进顺利，待全省健康扶贫会议召开后，将进一步明确省级补助资金和市级补助资金，督促县区早日启动贫困人口医疗商业补充保险项目；“扩建儿童医院”事项，妇女儿童医院启阳路院区现有土地面积难以满足扩建需求，拟将院区扩展到银雀山路，需新征土地45亩；“提高社会救助标准”事项，根据省市政府工作报告要求，2017年低保标准要与省定扶贫线实现“两线合一”，3月份省定扶贫线刚确定为3509元/年，目前我市正在了解其他地市提标情况。

100项重点民生事项，是市委、市政府对全市人民作出的庄严承诺，也是广大人民群众的热切期盼。当前已进入二季度，是项目施工的黄金时期，对进展速度较慢的事项，有关部门要抓住有利时机，坚持问题导向和目标趋向，创新思路办法，强化推进措施，提升工作实效，确保重点民生事项按照节点要求有序推进、顺利实施，让人民群众有更多的获得感，得到更多的实惠。

报：市委常委、市人大常委会副主任、市政府副市长、市政府党组成员、市政协主席、市政协副主席，市委、市人大、市政府、市政协秘书长、办公室主任，市政府副秘书长、办公室副主任
发：各县区委、政府，高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区党工委、管委会，市民生建设工作联席会议成员单位

签发：郭景军 审核：蓝智善 编辑：陈文娜 盛丽 电话：8726095